



Finanțat de
Uniunea Europeană



RAPORT

de monitorizare a cheltuielilor în
domeniul reparațiilor capitale a
instituțiilor de educație timpurie din
mun. Chișinău

Autor: Ala Revenco, AO Părinți Solidari

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

Notă de limitare a responsabilității

Acest Raport a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”. Conținutul raportului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert” (FES). Responsabilitatea exclusivă pentru concluziile și informațiile incluse în acest raport o poartă AO „Părinți Solidari”.

CUPRINS

Introducere	4
1.1. Scopul și obiectivele Raportului	4
1.2. Metodologia de elaborare a Raportului	5
2. Context. Descrierea situației	6
3. Analiza bugetului Primăriei mun. Chișinău pentru anii 2020-2022 referitor la mijloacele financiare aprobate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie	7
3.1. Cheltuielile aprobate pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău	7
3.2. Distribuirea pe categorii a cheltuielilor aprobate pentru reparații capitale ale instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău	9
4. Analiza bugetului Primăriei mun. Chișinău pentru anul 2023 (aprobat) privind cheltuielile pentru reparații capitale a instituțiilor de educație timpurie	12
5. Analiza comparativă privind aprobarea, precizarea și executarea resurselor financiare pentru reparațiile capitale a IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău, pentru anii 2020-2022	14
5.1. Aprobarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022	14
5.2. Precizarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022	15
5.3. Executarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022	15
6. Realizarea achizițiilor publice de lucrări pentru reparații capitale ale IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău, în perioada 2020 – 2022	18
7. Concluzii și recomandări	19

Introducere

1.1. Scopul și obiectivele Raportului

Educația timpurie constituie nivelul de start al sistemului de educațional din Republica Moldova, având drept scop principal dezvoltarea multilaterală a copilului și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară. Totodată, buna funcționare a instituțiilor de educație timpurie este de o importanță majoră pentru societate în ansamblu, întrucât contribuie la creșterea ratei de participare a femeilor pe piața muncii, la reducerea sărăciei în familiile cu copii, iar în termen lung la asigurarea unei societăți incluzive și promovarea egalității de gen.

Instituțiile de educație timpurie (grădinițele) sunt instituții educaționale, care prestează servicii complexe (educare, învățare, alimentație, îngrijire, etc) și în care copii se află pe o durată considerabilă de timp – până la 12 ore/zi. Datorită complexității serviciilor acordate, cheltuielile medii suportate de stat pentru întreținerea unui copil la grădiniță (IET) este vizibil mai mare decât cheltuielile medii anuale pentru un elev din învățământul general (școli, gimnazii, licee). Pentru anul 2023, conform BPN, la nivel național, au fost aprobate cheltuieli medii anuale în valoare de 35,7 mii lei pentru un copil din grădiniță (IET), ceea ce reprezintă cu 46% mai mult decât cheltuielile medii pentru un elev, în valoare de 24,4 mii lei¹.

Totuși, în pofida importanței incontestabile a sectorului educației timpurii și alocării resurse financiare considerabile din bugetul public, părinții atestă probleme și deficiențe în asigurarea de către instituțiile de educație timpurie a condițiilor fizice adecvate necesare unei dezvoltări armonioase și în siguranță a copiilor de vârstă preșcolară.

Aceste situații, atât raportate de părinții, cât și cunoscute de membrii AO „Părinți Solidari” din propria experiență, ne-a determinat să cercetăm care sunt cauzele că autoritățile nu asigură condiții decente pentru educația copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun.Chîșinău. Mai mult, de-a lungul timpului, s-au format practici neformale de a transmite părinților responsabilitățile pentru efectuarea reparațiilor și asigurarea dotărilor necesare din propriile resurse, fapt care afectează bugetul familiilor copiilor, care frecventează instituțiile de educație timpurie, dar și generează practici corupționale de colectare de fonduri informale în instituțiile de învățământ preșcolar.

Situația dată a motivat AO „Părinți Solidari” să se implice în identificarea cauzelor apariției și existenței acestor practici vicioase, cât și a soluțiilor pentru responsabilizarea autorităților în asigurarea condițiilor decente pentru educația timpurie a copiilor.

Scopul raportului este de a analiza și documenta modul în care sunt aprobate și executate mijloacele financiare pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din subordinea Direcției Generale Educație Tineret și Sport (DGETS) a mun.Chîșinău și de a elabora recomandări pentru eficientizarea procesului dat, precum și pentru utilizarea banilor publici conform necesităților prioritare, astfel ca instituțiile de educație timpurie să ofere condiții mai bune pentru copiii care le frecventează.

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert”.

¹ [Bugetul cetățenilor pe 2023](#)

1.2. Metodologia de elaborare a Raportului

Pentru realizarea raportului a fost aplicată metoda cantitativa, cu ajutorul căreia au fost colectate și analizate datele despre mijloacele financiare aprobate, precizate și executate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din mun.Chîșinău în perioada anilor 2020 – 2023. Informația a fost colectată prin demersuri adresate autorităților publice responsabile de domeniu din mun. Chisinau, din bazele de date și surse deschise existente și în cadrul discuției cu Șeful-adjunct al DGETS, dl Andrei Păvăloi.

Solicitări de informații adresate următoarelor autorități din mun.Chîșinău:

- 5 demersuri au fost transmise în adresa Direcțiilor educație, tineret și sport din mun.Chîșinău cu solicitarea informației despre datele financiare pentru reparații capitale per fiecare instituție din subordine, pentru ultimii 5 ani, cu indicarea destinației acestora, separat per instituție, pentru fiecare an.

Au fost recepționate informații de la DETS Botanica, DETS Râșcani și DETS Buiucani (Anexa nr.4). Alte două direcții DETS Centru și DETS Ciocana nu au răspuns la solicitările de informații.

- de la Primăria mun.Chîșinău au fost solicitate informații despre bugetele executate, cu considerația faptului că parte integrală a documentului privind executarea bugetului, urmau să fie și informațiile despre mijloacele financiare precizate și executate pentru reparații capitale ale IET:
 - ✓ bugetul executat al mun.Chîșinău pentru anul 2020;
 - ✓ bugetul executat al mun.Chîșinău pentru anul 2021;
 - ✓ bugetul executat al mun.Chîșinău pentru anul 2022;
 - ✓ bugetul executat al mun.Chîșinău pentru semestrul I al anului 2023.

Drept urmare, Primăria mun.Chîșinău nu a prezentat informația solicitată, iar ca răspuns la solicitarea de informații, ne redirecționează către Portalul transparenței, compartimentul „Controlul banilor”, care nu conține informații relevante pentru prezentul raport (Anexa nr. 5). În solicitarea repetată către Primăria mun.Chîșinău am precizat că cerem informații despre bugetele aprobate, precizate și executate pentru reparații capitale ale instituțiilor de educație timpurie din mun.Chîșinău pentru anii 2020, 2021, 2022 și 6 luni ale anului 2023. În răspunsul său (Anexa nr. 5) Primăria mun.Chîșinău din nou nu a oferit informațiile solicitate, sub pretextul că responsabil de acest domeniu ar fi DGETS.

- către DGETS și Primăria mun.Chîșinău au fost expediate solicitări de informație privind:
 - ✓ strategii/politici, ce țin de dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de învățământ din mun.Chîșinău;
 - ✓ proiectul cheltuielilor planificate pentru reparații capitale/infrastructura instituțiilor de învățământ din mun.Chîșinău pentru anul 2024 (inclusiv cu indicarea Direcțiilor de educație tineret și sport și instituțiilor de învățământ pentru care sunt destinate resursele financiare);
 - ✓ documente, ce includ estimările cheltuielilor pentru reparații capitale/infrastructura instituțiilor de învățământ din mun.Chîșinău pentru anii 2025 – 2026.

Răspunsul recepționat de la DGETS (Anexa nr. 5) denotă lipsa unor strategii/politici aprobate privind dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de învățământ din mun. Chîșinău. Referitor la cheltuielile planificate pentru anul 2024 și estimarea cheltuielilor pentru anii 2025-2026 au fost prezentate informații generale privind estimarea necesităților pentru lucrări de reparații prioritare.

Analiza datelor din surse deschise:

- informațiile generale despre **resursele financiare aprobate**, au fost identificate în documentele bugetului aprobat al mun. Chișinău, pentru anii 2020, 2021, 2022 și 2023, publicate pe pagina web <https://www.chisinau.md/ro> ;
- pe paginile web ale Direcțiilor de educație, tineret și sport din mun. Chișinău (<https://detsbotanica.md/>, <https://detsciocana.educ.md/>, <https://detsriscani.md/>, <https://detscentru.md/>, <https://buiucanidets.md/>) au fost identificate și analizate **fișele de executare a contului curent pentru IET** conform situației la finalul anilor 2020, 2021, 2022;
- pe platforma <https://mtender.gov.md/> au fost identificate achizițiile de lucrări de reparații capitale realizate de DETS Botanica în anii 2020-2022.

Ca urmare a analizei și sistematizării informațiilor din sursele menționate, datele obținute au fost incluse în **Anexa nr.1 Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022.**

Pentru o analiză mai complexă și obiectivă, sumele executate pentru reparații capitale au fost raportate la numărul de copii în instituție și la suprafața instituției de educație timpurie, fapt care ne permite să stabilim indicatori pentru analiza comparativă a distribuirii resurselor financiare pentru reparațiile capitale din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău. În contextul Raportului, admitem că acești indicatori ar putea fi influențați și de vechimea clădirii IET, adică de perioada în care a fost construit și dat în exploatare imobilul, dar acest criteriu nu a putut fi analizat din cauza că informațiile respective nu au fost prezentate.

2. Context. Descrierea situației

Municipiul Chișinău este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, dar care exercită competențe și atribuții specifice autorităților publice locale de nivelul întâi în teritoriul orașului Chișinău. În municipiul Chișinău activează 167 IET publice, care prestează servicii de educație preșcolară la peste 38 000 copii, dintre care în subordinea DGETS sunt 140 instituții (127 grădinițe, 5 ȘPG, 8 Complexe educaționale), cu un contingent de circa 32 000 copii. Alte 27 grădinițe (cu circa 6000 copii) sunt în subordinea APL de nivelul I a localităților ce intră în componența mun. Chișinău.

Autoritatea competentă de realizarea politicii de învățământ general, inclusiv preșcolar, în mun. Chișinău este **Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport (DGETS)**, care are în subordinea sa alte 5 Direcții de Educație, Tineret și Sport (DETS) sectoriale. La nivelul mun. Chișinău proiectul bugetelor grădinițelor sunt elaborate de DETS, cu luarea în considerație a propunerilor directorilor instituției de învățământ preșcolar. La momentul actual, directorii grădinițelor nu au competențe de planificare și gestionare directă a bugetelor, iar activitatea acestora este direcționată în mare parte spre administrarea procesului educațional².

Modul în care APL-urile finanțează instituțiile de învățământ, inclusiv cele de educație timpurie, este reglementat de mai multe acte legale și normative, și anume:

- ✓ **Codul educației, art.144 alin. (3)** - APL au dreptul să suplimenteze fondurile alocate de la bugetul de stat din mijloace proprii³;

² [Gestionarea transparentă a resurselor financiare bugetare și extrabugetare în grădinițele din mun. Chișinău](#)

³ Art.144 alin. (3) din Codul educației

- ✓ **HG 868/2014** privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea- finanțarea-standard bugetară: cost standard per copil/elev⁴;
- ✓ **Codul educației, art.145 alin. (1) lit. c)** - prevede finanțarea complementară bugetară inclusiv pentru modernizarea bazei materiale și didactice, pentru subvenționarea alimentației, pentru transport școlar și cazare⁵;
- ✓ **Codul educației, art.141 lit. e) și art.142 lit. d)** - APL II și APL I pot contribui la finanțarea și dezvoltarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat⁶;
- ✓ **Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității administrativ-teritoriale, aprobat prin HG 868/204** - finanțarea suplimentare a instituțiilor de învățământ, pentru îmbunătățirea condițiilor de educație, care se referă la transportarea elevilor la și de la școală; compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, efectuarea reparațiilor capitale și procurarea mijloacelor fixe și altele⁷.

Finanțarea lucrărilor de reparații capitale în cadrul instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău nu este detaliat reglementată în documentele și politicile bugetare ale mun. Chișinău, inclusiv *Portalul transparenței Primăriei mun. Chișinău*⁸, rubrica *Politici și strategii*, nu conține documente, ce ar avea drept subiect de reglementare modul de planificare și alocare a resurselor pentru reparația capitală a instituțiilor de învățământ din mun. Chișinău, inclusiv a celor de educație timpurie.

Conform informațiilor prezentate de DGETS în răspunsul nr.01-06/1-326 din 25.10.2023 (Anexa nr.5), la momentul elaborării acestui Raport, instituția era în proces de actualizare a datelor privind pașaportizarea instituțiilor de învățământ, în care sunt descrise starea tehnică a imobilelor și necesitățile acestora. Proiectul cheltuielilor planificate pentru reparațiile capitale se întocmește de DGETS în colaborare cu DETS din sectoarele mun. Chișinău și este definitivat în baza demersurilor instituțiilor de învățământ subordonate și prescripțiilor ANSA, CSP și sunt luate în calcul lucrările conform următoarelor priorități:

- reparația acoperișului;
- schimbarea tâmplăriei;
- reparația blocurilor sanitare;
- reparația blocurilor alimentare.

Bugetul aprobat pentru efectuarea reparațiilor capitale în IET include nu doar propunerile înaintate de către DGETS, ca urmare a solicitărilor colectate de la instituții, dar și alte linii de cheltuieli care apar la etapa aprobării bugetului în lectura a II-a, unde documentul este completat **conform amendamentelor de la consilierilor municipali**, în limita posibilităților financiare.

⁴ [HG 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea](#)

⁵ Art.145 alin. (1) lit. c) din Codul educației

⁶ Art.141 lit. e) și art.142 lit. d) din Codul educației

⁷ [Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității administrativ-teritoriale](#)

⁸ [Portalul transparenței Primăria mun. Chișinău](#)

3. Analiza bugetului Primăriei mun. Chișinău pentru anii 2020-2022 referitor la mijloacele financiare aprobate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie

3.1. Cheltuielile aprobate pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău

Echipa AO „Părinți Solidari” a realizat o analiză a modului de aprobare a mijloacelor financiare pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie, prin prisma următorilor indicatori:

- % din numărul total de instituții, pentru care au fost aprobate mijloace financiare pentru reparație;
- suma medie per instituție.

Pentru a prezenta o analiză comparativă cât mai corectă, au fost analizate doar grădinițele, fiind excluse complexe educaționale (școli-grădinițe), care la fel sunt incluse în Anexa nr.24 a bugetului mun. Chișinău, dar mai au și componenta de finanțare per elev.

Tabelul 1. Cheltuielile aprobate pentru reparația capitală (inclusiv deschiderea grupelor noi) în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău în anii 2020-2022

Anul		Direcția de educație					Total pentru mun. Chișinău
		DETS Botanica	DETS Râșcani	DETS Ciocana	DETS Buiucani	DETS Centru	
	Număr total de IET gestionate	31	30	18	25	23	127
2020 ⁹	Suma, mii lei, inclusiv	12400	4212	3300	4890	7861,2	32663,2
	Reparații capitale	5350	3862	3300	4190	5464	22166
	Grupe noi	7050	350	0	700	2397,2	10497,2
	Nr. de instituții	25	17	17	16	18	93
	% din numărul total de instituții	80,65%	56,67%	94,44%	64,00%	78,26%	73,23%
	Media per instituție, mii lei	496,00	247,76	194,12	305,63	436,73	351,22
2021 ¹⁰	Suma, mii lei, inclusiv	13350	7950	3300	5320	4640	34560
	Reparații capitale	5450	5400	3300	4870	4190	23210
	Grupe noi	7900	2550		450	450	11350
	Nr. de instituții	28	14	12	16	12	82
	% din numărul total de instituții	90,32%	46,67%	66,67%	64,00%	52,17%	64,57%
	Media per instituție, mii lei	476,79	567,86	275,00	332,50	386,67	421,46
2022 ¹¹	Suma, mii lei, inclusiv	8850	7300	4300	5950	6790	33190

⁹ [Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2020](#)

¹⁰ [Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2021](#)

¹¹ [Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2022](#)

	<i>Reparații capitale</i>	6600	7300	4300	5950	5190	29340
	<i>Grupe noi</i>	2250	0	0	0	1600	3850
	Nr. de instituții	24	16	18	15	16	89
	% din numărul total de instituții	77,42%	53,33%	100,00%	60,00%	69,57%	70,08%
	Media per instituție, mii lei	368,75	456,25	238,89	396,67	424,38	372,92
Total 2020-2022	Suma, mii lei	34600	19462	10900	16160	19291,2	100413,2
	% mediu din numărul total de instituții	82,80%	52,22%	87,04%	62,67%	66,67%	69,29%
	Media per instituție, mii lei	1348,05	1242,26	695,74	1031,49	1258,12	1141,06

Sursa datelor: Bugetul municipiului Chișinău pentru anii 2020, 2021, 2022


Analizând datele din tabelul de mai sus putem constata că pentru anii 2020-2022 în mun. Chișinău au fost aprobate **100 413,2 mii lei** pentru 88 de IET, ceea ce reprezintă 69,29 % din totalul IET, costul mediu per instituție constituie **1141,06 mii lei**. Totodată, menționăm că nivelul de jos al costului mediu per instituție a fost aprobat în sectorul Ciocana - **695,74 mii lei**, totodată în acest sector și ponderea instituțiilor în care au fost efectuate reparații capitale este cea mai mare – **87,04 %**.

La etapa planificării este importantă analiza indicatorului ponderea numărului instituțiilor care necesită reparațiile capitale.

Alte constatări:

- ✓ pentru grădinițele din subordinea **DETS Râșcani** au fost aprobate resurse financiare pentru reparația capitală a circa jumătate din instituții (52,22 %), cu o medie anuală de **1242,26 mii lei** per instituție;
- ✓ pentru grădinițele din subordinea **DETS Buiucani** și **DETS Centru** constatăm că se aprobă resurse financiare pentru circa 2/3 din instituții (respectiv 62,67 % și 66,67 %), iar suma medie anuală per instituție constituie **1031,49 mii lei** pentru DETS Buiucani și **1258,12 mii lei** pentru DETS Centru;
- ✓ în cazul instituțiilor de educație timpurie din sectoarele Botanica și Ciocana, observăm tendința să fie aprobată alocarea resurselor financiare pentru un număr mare de grădinițe - 82,80 % pentru **DETS Botanica** și 87,04 % pentru **DETS Ciocana**.
- ✓ Pentru a spori gradul de transparență a procesului de alocare și gestionare a resurselor financiare pentru reparația capitală, este necesară publicarea pe paginile web ale Direcțiilor Educație Tineret și Sport din mun. Chișinău a informației despre:
 - starea tehnică a tuturor IET (vechimea, starea încăperilor, perioadele când au fost realizate reparații capitale, etc.);
 - resursele precizate/ alocate și tipul lucrărilor de reparații capitale realizate în fiecare din instituții pentru cel puțin ultimii 10 ani.

Figura 1. Media resurselor financiare aprobate per instituție de educație timpurie, în 5 sectoare a mun. Chișinău, în perioada 2020- 2022, mii lei



Sursa datelor: Tabelul 1. Cheltuielile aprobate pentru reparația capitală (inclusiv deschiderea grupelor noi) în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău în anii 2020-2022

3.2. Distribuirea pe categorii a cheltuielilor aprobate pentru reparații capitale ale instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău

Anexele nr. 24 a Bugetului mun. Chișinău pentru anii 2020 - 2022, conțin inclusiv și informații despre tipul lucrărilor de reparații pentru care au fost aprobate resurse financiare, acestea fiind divizate în 4 categorii:

- reparația generală;
- reparația acoperișurilor;
- reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire;
- reparația rețelelor electrice.

Tabelul 2. Distribuirea pe categorii a resurselor financiare aprobate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, în anii 2020-2022

Anul	Număr total de IET gestionate	Direcția sectorială					Total pentru mun. Chișinău
		DETS Botanica	DETS Râșcani	DETS Ciocana	DETS Buiucani	DETS Centru	
		31	30	18	25	23	127
	Suma totală, mii lei, inclusiv:	12400	4212	3300	4890	7861,2	32663,2
2020 ¹²	reparația generală;	2200	1430	2100	2500	2844	11074
	reparația acoperișurilor	500	1012	200	520	2270	4502
	reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire	2650	612	1000	1170	200	5632
	reparația rețelelor electrice	0	808	0	0	150	958
	deschiderea grupelor noi	7050	350	0	700	2397,2	10497,2
	Suma totală, mii lei, inclusiv:	13350	7950	3300	5320	4640	34560
2021 ¹³	Suma totală, mii lei, inclusiv:	13350	7950	3300	5320	4640	34560

¹² Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2020

¹³ Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2021

	reparația generală;	2600	2000	2150	4250	3180	14180
	reparația acoperișurilor	2750	2300	0	320	420	5790
	reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire	100	650	1150	300	590	2790
	reparația rețelelor electrice	0	450	0	0	0	450
	deschiderea grupelor noi	7900	2550		450	450	11350
2022¹⁴	Suma totală, mii lei, inclusiv:	8850	7300	4300	5950	6790	33190
	reparația generală;	6300	900	3350	5180	2950	18680
	reparația acoperișurilor	200	5100	0	50	800	6150
	reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire	100	1300	950	720	1440	4510
	reparația rețelelor electrice	0	0	0	0	0	0
	deschiderea grupelor noi	2250	0	0	0	1600	3850
Total 2020-2022	Suma totală, mii lei, inclusiv:	34600	19462	10900	16160	19291,2	100413,2
	reparația generală;	11100	4330	7600	11930	8974	43934
	reparația acoperișurilor	3450	8412	200	890	3490	16442
	reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire	2850	2562	3100	2190	2230	12932
	reparația rețelelor electrice	0	1258	0	0	150	1408
	deschiderea grupelor noi	17200	2900	0	1150	4447,2	25697,2

Sursa datelor: *Bugetul municipiului Chișinău pentru anii 2020, 2021, 2022*

Conform datelor de mai sus, constatăm că din suma totală a cheltuielilor aprobate pentru diverse categorii de reparații capitale în instituțiile de educație timpurie:

- ponderea investițiilor în reparațiile generale constituie pentru anul 2020 – 33,90%, pentru anul 2021 – 41,03%, iar pentru anul 2022 – 56,28% din volumul resurselor aprobate pentru investiții capitale în IET;
- pentru reparația acoperișurilor au fost aprobate: pentru anul 2020 – 13,78%, pentru anul 2021 – 16,75%, iar pentru anul 2022 – 18,53% din volumul resurselor aprobate pentru investiții capitale în IET;
- pentru reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire au fost aprobate: pentru anul 2020 – 17,24%, pentru anul 2021 – 8,07%, iar pentru anul 2022 – 13,59% din volumul resurselor aprobate pentru investiții capitale în IET;
- pentru reparația rețelelor electrice au fost alocată cea mai mică parte din mijloacele financiare destinate reparațiilor capitale și anume: pentru anul 2020 – 8,65 %, pentru anul 2021 – 3,17 %, iar pentru anul 2022 – 0 %, % din volumul resurselor aprobate pentru investiții capitale în IET.

¹⁴ [Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2022](#)

La analiza modului de distribuire a mijloacelor financiare aprobate în anii 2020 - 2022 pe segmentul reparațiilor capitale în instituțiile de educație timpurie, constatăm abordare diferită la prioritizarea categoriilor de reparații capitale:

- categoria **reparații generale** este prezentă în fiecare din cele 5 DETS-uri, dar în pondere diferită din suma totală aprobată: cel mai mult DETS Buiucani – 73,82%, și DETS Ciocana – 69,72%;
- la categoria **reparația acoperișurilor**, DETS Râșcani a alocat 43,22%, DETS Centru – 18,09%, DETS Botanica – 9,97 %, DETS Buiucani – 5,51%, iar DETS Ciocana – 1,83% din suma totală aprobată pentru reparații capitale în IET;
- la categoria **reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire** în IET se observă o tendință mai uniformă: 4 direcții (DETS Râșcani, DETS Botanica, DETS Centru, DETS Buiucani) au o pondere între 8,24 % și 13,55 % pentru acest tip de lucrări capitale și doar DETS Ciocana - 28,44% din suma totală;
- resurse financiare pentru **reparația rețelei electrice** în IET perioada 2020-2022 au aprobat doar DETS Râșcani și DETS Centru, cu o pondere de 6,46% și respectiv 0,78%.

Ca urmare, constatăm că în anii 2020 – 2022, lucrările de reparații capitale a acoperișurilor și cele de reparație a tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire din instituțiile de educație timpurie au constituit o prioritate pentru Direcțiile de educație, tineret și sport din mun. Chișinău.

4. Analiza bugetului Primăriei mun. Chișinău pentru anul 2023 (aprobat) privind cheltuielile pentru reparații capitale a instituțiilor de educație timpurie

Bugetul mun. Chișinău pentru anul 2023¹⁵ a fost votat în lectura a II-a de către Consiliul Municipal Chișinău la data de 27 decembrie 2022. În acest document nu se mai regăsește o anexă separată, în care să fie incluse informații despre mijloacele financiare aprobate pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie în anul 2023.

Informații despre mijloacele financiare aprobate pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie au fost identificate în anexa 4 „Bugetele autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul municipal”.

În anexa menționată sunt incluse linii de buget care prevăd aprobarea finanțării lucrărilor de reparații capitale doar **pentru 18 din cele 127 instituții de educație timpurie din or. Chișinău**. Suma totală aprobată pentru toate 18 instituții menționate constituie **17 400 mii lei**.

Tabelul 3. Cheltuielile aprobate pentru reparația capitală a instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău în anul 2023

Anul		Direcția de educație					Total pentru mun. Chișinău
		DETS Botanica	DETS Râșcani	DETS Ciocana	DETS Buiucani	DETS Centru	
	Număr total de IET gestionate	31	30	18	25	23	127
2023¹⁶	Suma, mii lei	1000	6300	0	7500	2600	17400
	Nr. de instituții	1	4	0	10	3	18

¹⁵ [Bugetul mun. Chișinău pentru anul 2023](#)

¹⁶ [Bugetul mun. Chișinău pentru anul 2023](#)

	% din numărul total de instituții	3,23%	13,33%	0,00%	40,00%	13,04%	14,17%
	Media per instituție, mii lei	1000,00	1575,00	0,00	750,00	866,67	966,67

Sursa datelor: Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2023

Respectiv, la etapa de aprobare a mijloacelor financiare destinate reparațiilor capitale a instituțiilor de educație timpurie în anul 2023, constatăm:

- modificarea modului de reflectare în documentul de buget a resurselor financiare aprobate pentru reparații capitale a IET, prin excluderea din documentul de buget a Anexei nr. 24. Anterior, în anexa dată, se indica informația desfășurată privind sumele aprobate per fiecare instituție, tipul instituției și categoriile de reparații capitale planificate;
- diminuarea, în raport cu anul 2022, cu **47,57%** (de la **33 190 mii lei** la **17 400 mii lei**) a sumelor aprobate;
- diminuarea, în raport cu anul 2022, cu **79,77%** (de la **89** la **18** instituții) numărului total de IET, pentru care au fost aprobate resurse financiare pentru efectuarea reparațiilor capitale (Tabelul nr.1);
- majorarea sumei medii anuale per instituție cu **159,21%**, de la **966,67 mii lei**, dat fiind faptul că numărul instituțiilor a constituit doar 20,2% față de planul aprobat pentru anul 2022.

Un alt aspect identificat este ponderea diferită a mijloacelor financiare aprobate pentru reparații capitale în IET, per fiecare din cele 5 Direcții de educație, tineret și sport sectoriale din mun. Chișinău:

- DETS Buiucani – 43,10 % (7500 mii lei);
- DETS Râșcani – 36,21 % (6300 mii lei);
- DETS Centru – 14,94 % (2600 mii lei);
- DETS Botanica – 3,23 % (1000 mii lei);
- DETS Ciocana – 0 % (0 lei)

Pentru **9** din cele 18 instituții pentru care au fost aprobate mijloace financiare pentru reparații capitale, și anume pentru IET 99 (DETS Botanica) și IET 20, IET 26, IET 52, IET 87, IET 113, IET 119, IET 145, IET 186 (DETS Buiucani), resursele financiare în sumă de **5 000 mii lei (28,74 % din suma total aprobată)**, au fost aprobate la etapa de votare a bugetului în lectura a II-a în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 27 decembrie 2022¹⁷, în baza amendamentului propus de unul dintre consilierii municipali.

Menționăm că, pentru perioada anilor 2020-2023, în scopul asigurării copiilor din mun. Chișinău cu locuri în grădinițe, au fost aprobate resurse financiare pentru redeschiderea a 47 grupe noi în cadrul a 22 IET, inclusiv:

- anul 2020 – 10 497 mii lei, inclusiv sector Botanica – 7 050 mii lei;
- anul 2021 – 11 350 mii lei, inclusiv sector Botanica – 7 900 mii lei;
- anul 2022 – 3 850 mii lei, inclusiv sector Botanica – 2 250 mii lei.

Lipsa datelor privind bugetul precizat și executat pentru anii 2020-2023 (6 luni) nu ne oferă posibilitate să efectuăm analiza constructivă, obiectivă și detaliată, și respectiv înaintarea concluziilor clare, privind utilizarea eficientă și eficace a banilor publici pentru efectuarea reparațiilor capitale a IET.

Totodată, în scopul elaborării prezentului raport, AO „Părinți Solidari” a solicitat informații despre cheltuielile planificate pentru reparații capitale/infrastructura instituțiilor de învățământ, inclusiv a instituțiilor de educație

¹⁷ [Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 27 decembrie 2022](#)

timpurie din mun.Chișinău, pentru anul 2024 și estimările cheltuielilor pentru reparații capitale/infrastructura instituțiilor de învățământ din mun.Chișinău pentru anii 2025 – 2026.

Conform informației prezentate de DGETS în răspunsul nr.01-06/1/326 din 25.10.2023 (Anexa nr. 5), pentru realizarea lucrărilor de reparații prioritare pentru următorii ani sunt estimate următoarele cheltuieli:

- pentru reparația a 21 116 m² de acoperiș – 18 milioane lei;
- pentru schimbarea a 7 340 m² de tâmplărie – 23,7 milioane lei;
- pentru reparația a 182 blocuri sanitare – 50 milioane lei;
- pentru reparația blocurilor alimentare – 33 milioane lei.

Dat fiind faptul că nu este indicată perioadă în care urmează a fi realizate lucrările de reparații capitale menționate mai sus, este dificil de efectuat o analiza pe termen mediu pe segmentul lucrărilor de reparații capitale.

5. Analiza comparativă privind aprobarea, precizarea și executarea resurselor financiare pentru reparațiile capitale a IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău, pentru 2020-2022

O analiză mai complexă a modului în care au fost aprobate, precizate și executate mijloacele financiare între instituțiile de educație timpurie din cadrul aceleiași sector a fost realizată pentru IET din subordinea DETS Botanica.

5.1. Aprobarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022


În perioada 2020 - 2022, pentru reparații capitale a IET din subordinea DETS Botanica au fost aprobate **34 600 mii lei**, inclusiv **17 200 mii lei** reparații pentru deschiderea grupelor noi (Tabelul 1).

A fost analizată informația cu privire la mijloacele financiare aprobate, precizate și executate pentru lucrări de reparații capitale, destinate să îmbunătățească condițiile în încăperile/grupele deja funcționale din instituțiile de educație timpurie. Pentru a efectua o comparație echitabilă, vom include în analiză doar IET, care nu au beneficiat de mijloace financiare destinate lucrărilor de reparație capitală pentru deschiderea grupelor noi.

În procesul de analiză a informației a fost complicat pentru autori să înțeleagă care au fost principiile sau indicatorii de care s-au ghidat decidenții municipali când au bugetat volume de resurse financiare foarte diferite pentru reparații capitale în instituții de educație timpurie diferite cu **același număr de grupe**. Spre exemplu, în cazul a două instituții care aveau același număr de grupe și suprafețe aproape identice, sumele alocate pentru reparații totale au fost foarte diferite, una din ele primind cu 183% mai mult ca cealaltă (Diagrama nr.2).

Ca exemplu, IET nr.49 (sect. Botanica) a avut un buget aprobat de 300 mii lei în perioada anilor 2020 – 2022, iar pentru IET nr.104 cu același număr de grupe, în aceeași perioadă, a avut un buget de 850 mii lei, ceea ce reprezintă cu 183 % mai mult, decât pentru IET nr. 49. Așa cum a fost menționat în acest Raport, este necesar de a cunoaște toată informația despre starea tehnică a clădirilor în care se află IET. Analiza resurselor investite pe parcursul a 10 ani ar putea demonstra că unele clădiri au un grad de uzură sporit și pentru a utiliza mai eficient banii publici cu un impact mai mare asupra bunăstării copiilor, ar fi mai logic planificarea și bugetarea construcțiilor de clădiri noi pentru IET, care ar corespunde tuturor standardelor de educație timpurie calitativă și sigură.

Figura 2. Mijloacele financiare aprobate pentru reparații capitale a IET cu 14 grupe din sect.Botanica, în anii 2020 – 2022, mii lei



Sursa datelor: Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

Informații mai detaliate despre suprafața instituțiilor de educație timpurie menționate și numărul de copii, care le frecventează, sunt prezentate în tabelul nr.4.

Tabelul 4. Suprafața și numărul de copii în IET cu 14 grupe din sectorul Botanica, mun.Chișinău

IET	Suprafața instituției, m ²	Nr. de grupe	Nr.copii	Total aprobat 2020-2022, mii lei
IET 40	3556,3	14	350	600
IET 49	3784,1	14	374	300
IET 104	3668,2	14	350	850
IET 151	3720,6	14	305	750
IET 153	3737,9	14	353	600

Sursa datelor: Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

Totodată, contrapunerea informațiilor cu privire la mijloacele financiare aprobate pentru reparații capitale în perioada de referință denotă că informația despre sumele aprobate, indicate în documentul de buget al mun. Chișinău pentru anii 2021 și 2022, nu se regăsesc în fișele de executare a contului curent a IET din sectorul Botanica, pentru perioada menționată.

5.2. Precizarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022

Informațiile despre sumele precizate, destinate lucrărilor de reparație capitală pentru anii 2020 – 2022, au fost colectate din fișele de executare a contului curent al instituțiilor de educație timpurie subordonate DETS Botanica și sunt reflectate în Anexa nr.1. Total, pentru cele 31 IET din sect. Botanica, sumele precizate pentru lucrări de reparație capitală, au constituit:

- anul 2020 – 18 464,97 mii lei;
- anul 2021 – 14 986,01 mii lei;
- anul 2022 – 14 803,60 mii lei;

Compararea sumelor aprobate și precizate indică următoarele tendințe la etapa de precizare a bugetelor IET:


- în anul 2020, au fost majorate cu până la 148,9% sumele aprobate pentru reparații capitale pentru 22 IET, iar pentru 3 IET sumele aprobate au fost micșorate;
- în anul 2021, au fost majorate bugetele a 10 IET, iar pentru 7 IET constatăm diminuarea semnificativă a sumelor aprobate;
- în anul 2022, 21 IET au beneficiat de majorări a sumelor aprobate pentru reparații capitale, și doar în cazul a 4 IET a avut loc diminuarea mijloacelor financiare.

Per general, concluzionăm că în fiecare din anii 2020, 2021 și 2022, la etapa de precizare a bugetelor se atestă majorarea sumelor aprobate, cea mai considerabilă majorare fiind în anul 2020, cu 6 064,97 mii lei și coraportul față de anul 2022 – majorat cu 67,3% față de bugetul aprobat.

5.3. Executarea mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica al mun. Chișinău în perioada 2020 – 2022

La etapa de executarea a mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale în instituțiile de educație timpurie din sectorul Botanica al mun. Chișinău, observăm o diminuare considerabilă a nivelului de executare a sumelor precizate, de la 106,01 % în anul 2020, la 87,16 % în anul 2022.

Figura 3. Mijloacele financiare precizate și executate pentru reparații capitale a IET cu 14 grupe din sect. Botanica, în anii 2020 – 2022, mii lei



Sursa datelor: *Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022*

Din analiza efectuată reiese ca în anii 2020-2022 nu au fost realizate 3,2 mil lei ceea ce constituie cca 7% din planul precizat. Ca exemplu, pentru anul 2022, nu au fost executate **1901,27 mii lei**. Cea mai mare parte din suma menționată - **1120,12 mii lei**, nu a fost executată în cadrul unui contract de achiziție a lucrărilor de reparație a IET 141, valoare totală a contractului fiind de 3 384,75 mii lei.

Ca urmare a verificării informațiilor disponibile despre cheltuielile executate pe pagina web a DETS Botanica și despre contractele de achiziții publice încheiate de către DETS, constatăm următoarele:

- lipsa acordului adițional de prelungire a termenului contractului pentru realizarea lucrărilor de reparație la IET 141;
- lipsa acordului adițional de diminuare a contractului menționat¹⁸;

¹⁸ [Contracte atribuite DETS Botanica](#)

- realizarea de către DETS Botanica, în luna februarie 2023 a unei achitări în sumă de 1 120 mii lei, cu mențiunea „datoria anului 2022”¹⁹;

Putem concluziona că lucrările au fost executate în anul 2022, iar executarea parțială a resurselor financiare în valoare de **1120,12 lei** a fost realizată în anul 2023.

În anul 2020 a avut loc o supra-executare a bugetului în sumă de 1110,13 mii lei. Astfel, se recomandă evitarea unor astfel de încălcări financiare și efectuarea rectificării bugetului în termeni și în modul stabilit.


Analiza comparativă a distribuirii resurselor financiare pentru reparațiile capitale din instituțiile de educație timpurie indică diferențe considerabile la finanțarea reparațiilor capitale în diferite grădinițe. Pentru obiectivitatea analizei, au fost calculați doi indicatori de măsurare a mijloacelor financiare executate pentru efectuarea reparațiilor capitale:

- indicatorul nr.1 - per m² de suprafață a IET;
- indicatorul nr.2 - per copil din IET

Luând în considerație raportul mijloacelor financiare executate pentru lucrări de reparații capitale raportate în perioada anilor 2020 – 2022, per m², am clasificat instituțiile de educație timpurie în 5 grupe:

- 6 grădinițe** au primit **până la 200 lei/m²** (IET 112, IET 181, IET 122, IET 151, IET 139, IET 49);
- 8 grădinițe** au primit **între 200 și 400 lei/m²** (IET 153, IET 216, IET 71, IET 40, IET 77, IET 182, IET 104, IET 165);
- 8 grădinițe** au primit **între 400 și 600 lei/m²** (IET 106, IET 103, IET 142, IET 9, IET 44, IET 91, IET 98, IET 35);
- 6 grădinițe** au primit **între 600 și 900 lei/m²** (IET 17, IET 180, IET 168, IET 89, IET 96, IET 123);
- 2 grădinițe** (IET 99 și IET 141) au beneficiat de cele mai mari finanțări pentru reparații capitale, de **peste 1000 lei/m²**.

Figura 4. Resurse financiare executate pentru reparații capitale în IET din sect. Botanica, în anii 2020 - 2022 (lei/per m²)




Sursa datelor: Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

¹⁹ Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii februarie 2023 de DETS Botanica

Datele din figura 4 ne indică o diferență considerabilă (de până la 9 ori) a sumelor executate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie subordonate DETS Botanica din mun. Chișinău în perioada 2020-2022, aceste sume variind de la **92,55 lei/m²** (IET 112) până la **802,69 lei/m²** (IET 96).

În cazul raportării mijloacelor financiare executate pentru reparații capitale în perioada 2020-2022, la numărul de copii din instituțiile de educație timpurie – Diagrama nr.5, la fel observăm că resursele financiare sunt distribuite neuniform: **IET 112** a executat lucrări de reparație capitală în valoare de **951,21 lei/copil**, pe când **IET 9** a realizat lucrări de reparație capitală de **6826,60 lei/copil**. Majoritatea instituțiilor (16 grădinițe) au beneficiat de lucrări de reparație capitală în valoare de la **2000 la 4000 lei/copil**.

Figura 5. Resurse financiare executate pentru reparații capitale în IET din sect. Botanica, în anii 2020 - 2022 (lei per copil)



Sursa datelor: Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

Constatăm o discrepanță mare între sumele alocate anual pentru reparații capitale pentru diferite instituții de educație timpurie. Această distribuție a resurselor financiare ar putea duce la crearea condițiilor neechitabile pentru copiii din diferite instituții de educație timpurie în mun. Chișinău. Pentru a evita astfel de interpretări sau situații, este necesar ca Primăria municipiului Chișinău și toate DETS să publice informații complexe despre starea clădirilor și terenurilor de joacă pentru toate grădinițele. Aceasta ar îmbunătăți mult procesul de gestionare a resurselor financiare, ar diminua riscul colectării resurselor financiare de la părinți sub forma de taxe informale, care sunt transmise pentru realizarea lucrărilor de reparație capitală în grădinițele frecventate de copiii lor.

6. Realizarea achizițiilor publice de lucrări pentru reparații capitale ale IET din sectorul Botanica al mun. Chișinău, în perioada 2020 – 2022

Conform cadrului legal al Republicii Moldova, autoritățile publice sunt obligate să realizeze proceduri de achiziții publice, prin intermediul cărora, procură bunurile, serviciile și lucrările necesare. Cel mai des sunt utilizate procedurile de Achiziții de valoare mică, Cererea de oferte de prețuri și Licitația Deschisă.

În baza informațiilor din *Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020*²⁰ și din rubrica *Contracte atribuite* a paginii web a Agenției de Achiziții Publice²¹ au fost sistematizate și analizate informațiile public disponibile despre achizițiile realizate de DETS Botanica în anul 2020, în scopul efectuării lucrărilor de reparații capitale a instituțiilor de educație timpurie. Rezultatele au fost incluse în **Anexa nr.2. Informații despre achizițiile publice de lucrări de reparație capitală pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău în anul 2020.**

Au fost identificate 29 contracte de achiziții publice a lucrărilor de reparații capitale a instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica în valoare totală de 9 394, 458 mii lei. În cazul a 20 de contracte este indicată și instituția de învățământ pentru care au fost contractate lucrările, iar pentru un contract nu a fost posibil de identificat instituțiile în care urmau să se efectueze reparațiile, deoarece aceste informații nu sunt indicate în documentația procedurii de achiziție.

Cel mai des, pe parcursul anului 2020, pentru efectuarea lucrărilor de reparații capitale în grădinițe, au fost încheiate Contracte de valoare mică - 62% din numărul total de contracte sau 18 contracte, în valoare totală de 3 081,399 mii lei (33% din suma totală). Menționăm că 17 din aceste contracte au fost semnate în prima jumătate a lunii iunie 2020 și doar unul în luna noiembrie 2020.

Alte 11 contracte în valoare de 6 313,059 mii lei au fost semnate ca urmare a procedurilor de achiziții publice Cererea ofertelor de prețuri, publicate prin intermediul platformei mtender.gov.md. Cu considerația faptului că 7 din aceste contracte la fel au fost semnate în luna iunie 2020, numărul total al contractelor de achiziții publice, semnate în luna iunie 2020, a constituit 24 sau 82,76 % din numărul total.

Agentul economic „Anreal Cons” SRL, a beneficiat de cele mai multe contracte, 10 la număr, în sumă 4 746, 97 mii lei, pentru realizarea lucrărilor de reparație capitală a instituțiilor de educație timpurie din sectorul Botanica a mun. Chișinău, inclusiv 5 din acestea fiind contracte de valoare mică, adică semnate în afara oricărei proceduri concurențiale.

Observăm că 9 din 10 contracte au fost semnate în luna iunie 2020 și respectiv agentul economic „Anreal Cons” urmînd să efectueze practic concomitent lucrări de reparație capitală în 9 instituții de educație timpurie.

Alți agenți economici, care au fost contractați de DETS Botanica, pentru realizarea aceluiași tip de lucrări, inclusiv prin contracte de valoare mică, au avut de gestionat un număr mult mai mic de contracte:

- câte 2 contracte - Apidar SRL,
- câte 3 contracte - „Frabo Grup” SRL, „Rosivid Construct” SRL, „Tecterm” SRL, „Gravel Lux” SRL

În circumstanțele expuse și cu considerația faptului că în anul 2019 numărul mediu al angajaților „Anreal Cons” SRL a constituit 10 persoane (conform actelor prezentate la dosarul procedurilor de achiziție), fapt ce nu i-ar

²⁰ [Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020](#)

²¹ [Contracte atribuite pentru lucrări de reparații DETS Botanica](#)

permite realizarea lucrărilor de reparație concomitente la un număr de 9 instituții, respectiv existând riscul nerealizării în termen a lucrărilor planificate.

7. Concluzii și recomandări

Siguranța, protecția și sănătatea copiilor care frecventează instituțiile de învățământ preșcolar, depinde în primul rând de starea clădirilor în care sunt amplasate grădinițele și de comoditățile pe care acestea le oferă copiilor. Pentru menținerea clădirilor în stare bună este necesară colectarea constantă a informațiilor despre starea imobilelor care găzduiesc instituții de educație timpurie, iar efectuarea sistematică a reparațiilor capitale în instituțiile de educație timpurie trebuie să contribuie la creșterea constantă a calității educației timpurii.

Ca urmare a analizei modului în care sunt aprobate și executate mijloacele financiare pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din subordinea DGETS a mun.Chișinău, au fost stabilite mai multe lacune și deficiențe în procesul menționat:

- La nivelul municipiului Chișinău nu există un document strategic sau o politică aprobată privind principiile de bugetare a resurselor financiare pentru lucrări de reparații capitale a instituțiilor de învățământ. Dar pentru determinarea eficientă și echitabilă a necesităților de investiții sunt necesari indicatorii, care ar ghida distribuirea echitabilă și la timp a resurselor pentru reparații capitale. În acest context, pentru comunitate și părțile interesate (inclusiv managerii și angajații instituțiilor de învățământ) este total neclară perspectiva atât pe termen mediu, cât și lung, privind alocarea mijloacelor financiare pentru lucrări de reparații capitale.
- Lipsesc informațiile publice despre starea tehnică a imobilelor unde se află instituțiile de educație timpurie, care ar permite și prognozarea corectă pe termen scurt și mediu a resurselor ce vor fi investite în lucrări de reparații capitale a instituțiilor de învățământ din mun.Chișinău, precum și planificarea construcției de clădiri noi.
- Lipsesc politicile/documentele interne, care să stabilească mecanismul de alocare a resurselor financiare pentru efectuarea reparațiilor capitale în instituțiile preșcolare sau dacă există astfel de documente, acestea nu sunt disponibile pentru persoanele interesate, astfel ca părinții și societatea civilă nu cunosc aceste proceduri.
- Lipsesc informațiile publice despre necesitățile de lucrări de reparații capitale a fiecărei instituții de învățământ din mun.Chișinău, cât și nivelul de acoperire a acestor necesități din bani publici.
- În anul 2023, la etapa de elaborare și aprobare a bugetului, a fost redusă transparența procesului de aprobare a mijloacelor financiare pentru reparații capitale a instituțiilor de învățământ din mun.Chișinău, prin faptul că în documentul de buget nu a fost publicată informație per fiecare instituție, așa cum s-a procedat în anii 2020 – 2023.
- Publicarea de către autorități a informației incomplete și/sau fragmentate privind procesul bugetar și achizițiile publice, reduce transparența privind utilizarea banilor publici, inclusiv pe domeniul reparațiilor capitale pentru instituțiile de educație timpurie.
- Executarea incompletă a resurselor financiare aprobate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, fapt care poate aduce la realizarea cu întârziere a contractelor de achiziție a lucrărilor de reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău.

- Selectarea agenților economici care au capacități limitate de realizare a contractului duce adeseori la executare incompletă sau întârziată a contractelor, valorificarea redusă a resurselor financiare aprobate pentru reparații capitale în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău.

Prin urmare, se propun următoarele **recomandări**:

Pornind de la dezideratul că investițiile în instituțiile de educație timpurie trebuie să creeze condiții decente de creștere și dezvoltare armonioasă a copiilor, în continuare venim cu un set de recomandări de măsuri, destinate să îmbunătățească procesul de distribuire, aprobare și executare a mijloacelor financiare destinate reparațiilor capitale în instituțiile de învățământ general din mun.Chișinău, inclusiv în instituțiile de educație timpurie:

- Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii instituțiilor de educație timpurie, care să reglementeze inclusiv domeniul reparațiilor capitale în sistemul educațional. În cadrul Strategiei, principiile bugetare a resurselor financiare să fie bazate pe analiza necesităților și priorităților de finanțare, precum și având în vedere sursele bugetare ale mun. Chișinău disponibile pentru aceste categorii de cheltuieli.
- Publicarea informațiilor despre pașaportizarea instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău și necesităților de reparații capitale ale acestora, inclusiv a demersurilor managerilor instituțiilor privind solicitarea de resurse financiare pentru includerea în bugetul anual al mun.Chișinău.
- Includerea în nota informativă privind proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru 2024 a informațiilor despre indicatorii care au stat la baza propunerii în proiectul de buget a mijloacelor financiare pentru reparații capitale în IET.
- Publicarea pe paginile web ale Direcțiilor educație, tineret și sport ale Primăriei mun.Chișinău a informațiilor complete, prevăzute de cadrul legal, inclusiv:
 - ✓ informații desfășurate despre resursele financiare aprobate, precizate și executate pentru lucrările de reparații în instituțiile de învățământ din mun.Chișinău;
 - ✓ rapoartele despre executarea bugetului mun.Chișinău;
 - ✓ rapoarte despre executarea contractelor pentru reparații capitale precum și despre executarea bugetului mun.Chișinău;
 - ✓ informațiile clare și complete despre achizițiile publice realizate.
- Asigurarea executării depline a mijloacelor financiare privind realizarea obiectivelor planificate în vederea creării condițiilor optime pentru aflarea copiilor în IET.
- Prioritizarea cheltuielilor pentru a asigura distribuirea resurselor financiare conform necesităților pentru reparațiile capitale în IET, astfel încât să se asigure condițiile corespunzătoare pentru sănătatea și siguranța copiilor.
- Monitorizarea implementării calitative și în termen a lucrărilor de reparații capitale în IET pentru asigurarea bunei funcționări a acestor instituții, precum și a rezultatelor durabile în ceea ce privește pe segmentul dat.

8. Anexe

Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

Anexa nr.2. Resursele financiare aprobate pentru reparații capitale a IET din mun. Chișinău în anul 2023

Anexa nr.3. Informații despre achizițiile publice de lucrări de reparație capitală pentru instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău în anul 2020

Anexa nr.4. Răspunsurile DETS Botanica, DETS Buiucani, DETS Râșcani

- a) Răspunsul DETS Botanica nr.01-15/452 din 19.10.2023
- b) Răspunsul DETS Buiucani nr.01-18/393 din 02.11.2023
- c) Răspunsul DETS Râșcani nr.01-15/443 din 18.10.2023

Anexa nr.5. Răspunsurile Primăriei mun. Chișinău și DGETS

- a) Răspunsul DGETS nr.1-06/1-326 din 25.10.2023
- b) Răspunsul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău, nr.47/03-9/2994 din 15.11.2023
- c) Răspunsul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău, nr.47/02/2-4/3155 din 30.11.2023

Anexa nr.1. Resursele financiare (aprobate, precizate și executate) pentru reparații capitale a IET subordonate DETS Botanica în anii 2020-2022

IET	Suprafa instituției	Nr. de grupe	Nr. copii	2020			2021			2022			Total executat 2020 – 2022, mii lei	Resurse financiare executate 2020-2022, per m ² , lei	Resurse financiare executate 2020 - 2022, per copil, lei
				Aprobat (anexa 24), mii lei	precizat, mii lei	executat, mii lei	aprobat (anexa 24), mii lei	precizat, mii lei	executat, mii lei	aprobat (anexa 24), mii lei	precizat, mii lei	executat, mii lei			
nr.9	765,1	3	55	150,00	240,306	240,21	150,00	135,26	135,25		0,00	0,00	375,46	490,74	6826,60
nr.17	900	6	104	150,00	117,000	116,99	150,00	363,91	363,91		129,00	129,00	609,90	677,67	5864,42
nr.35	845	6	127		40,510	40,51	100,00	67,26	67,25	200,00	391,00	391,00	498,76	590,24	3927,21
nr.40	3556,3	14	350	100,00	292,57	292,57	200,00	400,86	400,85	300,00	300,00	299,93	993,35	279,32	2838,14
nr.44	3529,7	9	275		744,13	744,12	1000,00	1024,24	911,68		87,00	87,00	1742,80	493,75	6337,45
nr.49	3784,1	14	374		415,13	415,10	300,00	300,30	293,66				708,76	187,30	1895,08
nr.71	2511,8	10	200	200,00	205,86	205,80	150,00	195,70	148,18	250,00	246,00	245,49	599,47	238,66	2997,37
nr.77	972	6	110		0,00	0,00	100,00	94,90	94,90	300,00	237,00	236,20	331,10	340,64	3010,00
nr.79	909,80	6	135	6800,00	7802,21	8913,50			0,00			0,00	8913,50	9797,21	66025,93
nr.89	1849,8	12	240	300,00	291,36	291,35	300,00	300,00	300,00	400,00	829,00	829,00	1420,35	767,84	5918,13
nr.91	1874,7	11	265	150,00	336,83	336,77	200,00	200,00	200,00	300,00	442,00	441,92	978,69	522,05	3693,16
nr.96	1888,1	12	310	150,00	245,63	245,59	200,00	306,00	200,00	250,00	1070,00	1069,97	1515,56	802,69	4888,90
nr.98	1997,9	12	310	300,00	390,18	390,18	200,00	621,99	331,98	300,00	614,00	335,00	1057,16	529,13	3410,18
nr.99	909,3	5	115	250,00	719,50	719,49	550,00	652,72	550,45		0,00	0,00	1269,94	1396,62	11042,98
nr.103	8147,0	15	393	350,00	678,06	678,05	2050,00	2752,70	2546,70	400,00	787,00	290,73	3515,48	431,51	8945,25
nr.104	3668,2	14	350	250,00	268,37	268,30	300,00	500,00	468,18	300,00	636,00	634,59	1371,07	373,77	3917,35
nr.106	2510,5	12	315	200,00	212,61	212,42		394,40	300,00	300,00	532,00	531,98	1044,40	416,01	3315,55

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md



Finanțat de
Uniunea Europeană



nr.112	6218,4	24	605	150,00	272,85	272,84		0,00	0,00	250,00	303,00	302,64	575,48	92,55	951,21
nr.122	2521,6	10	165	250,00	140,77	140,75	150,00	142,61	142,60	200,00	153,00	152,57	435,92	172,87	2641,91
nr.123	1641,1	12	265	550,00	696,64	696,63	200,00	200,00	123,48	250,00	528,00	527,54	1347,65	821,19	5085,48
nr.139	4131,9	13	310		178,87	179,86	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	729,86	176,64	2354,38
nr.141	4087,4	12	240	200,00	574,03	574,02	1550,00	1441,47	1342,40	1650,00	3626,60	2506,48	4422,90	1082,08	18428,75
nr.142	2135	12	300	300,00	608,41	608,32	200,00	200,00	200,00	250,00	236,00	235,53	1043,85	488,92	3479,51
nr.151	3720,6	14	305	300,00	169,65	169,59	150,00	175,01	175,00	300,00	300,00	300,00	644,59	173,25	2113,41
nr.153	3737,9	14	353	200,00	485,04	485,03	150,00	150,00	62,27	250,00	258,00	258,00	805,30	215,44	2281,31
nr.165	3817,4	14	310	200,00	338,73	338,73	1050,00	756,26	756,25	200,00	397,00	396,97	1491,95	390,83	4812,73
nr.168	3537,0	13	315	200,00	397,66	397,57	1150,00	865,92	865,69	1150,00	1399,00	1398,14	2661,40	752,45	8448,89
nr.180	3572,0	11	250	200,00	558,38	558,38	2050,00	1797,96	1797,96	200,00	200,00	200,00	2556,34	715,66	10225,35
nr.181	3753,8	8	210		0,00	0,00	200,00	197,05	197,04	250,00	281,00	281,00	478,04	127,35	2276,38
nr.182	3524,6	13	320	300,00	729,78	729,78	200,00	200,00	168,93	300,00	321,00	321,00	1219,71	346,06	3811,59
nr.216	3673,7	13	380	200,00	313,92	312,65	100,00	299,49	299,48		201,00	200,65	812,78	221,24	2138,89
				12400,00	18464,97	19575,10	13350,00	14986,01	13694,09	8850,00	14803,60	12902,33			

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

Anexa nr.2. Resursele financiare aprobate pentru reparații capitale a IET din mun.Chișinău în anul 2023

IET	Lucrările	Suma, mii lei	Sectorul
IET 108	Reparația capitală a unei grupe și dotarea cu echipament, construcția blocului alimentar și spălătoriei	1 500	DETS Râșcani
IET 113	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 119	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 133	Reparația acoperișului	1 000	DETS Centru
IET 136	Reparația capitală a blocului de studii și blocului alimentar, amenajarea teritoriului	2 500	DETS Râșcani
IET 145	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 158	Reparația holului/galeriei și a blocurilor sanitare	1 500	DETS Buiucani
IET 160	Pavarea curții	800	DETS Râșcani
IET 164	Lucrări de termoizolare a fațadei, reparația și amenajarea terenului/curții, inclusiv teren de joacă pentru copii	2 000	DETS Buiucani
IET 186	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 20	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 26	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 52	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 53	Elaborarea documentației de proiect pentru sala sportivă și sala de activități muzicale	300	DETS Centru
IET 78	Lucrări de termoizolare a fațadei	1 300	DETS Centru
IET 80	Construcția pavilioanelor, reparația sălii de sport și amenajarea teritoriului	1 500	DETS Râșcani
IET 87	Lucrări de reparație a gardurilor	500	DETS Buiucani
IET 99	Reconstrucția acoperișului și fațadelor	1 000	DETS Botanica
Total		17 400	

Anexa nr.3. Informații despre achizițiile publice de lucrări de reparație capitală pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău în anul 2020

Nr. d/o	DENUMIREA ACHIZIȚIEI SAU A LOTULUI	DATA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE	NR. IET	CÎȘTIGĂTOR	VALOAREA CONTRACTULUI, LEI	Informații suplimentare
1	Achiziționarea lucrărilor de reparație	19.05.2020	IET 112	Anreal Cons SRL	113548	
2	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 104	Apidiar SRL	147187,16	Nr. 21 v.m din 09.06.2020
3	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 122	Fabianca SRL	118686,72	Nr. 22 v.m din 09.06.2020
4	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 141	Gravels - Lux SRL	240466,81	Nr. 28 v.m din 09.06.2020
5	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 151	Anreal Cons SRL	166424	Nr. 26 v.m din 09.06.2020
6	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 165	Rosivid Construct SRL	261485	Nr. 24 v.m din 09.06.2020
7	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 168	Rosivid Construct SRL	194990	Nr. 25 v.m din 09.06.2020
8	Achiziționarea lucrărilor de reparație în caz de avariere în instituțiile de învățământ din subordine	09.06.2020	IET 17	Anreal Cons SRL	115469	Nr. 35 v.m din 09.06.2020
9	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 216	Frabo Grup SRL	143435	Nr. 31 v.m din 09.06.2020
10	Reparații capitale ale clădirilor	09.06.2020	IET 71	Apidiar SRL	120 560,76	Nr. 32 v.m din 09.06.2020
11	Lucrări de reparație capitală	09.06.2020	IET 9	Gravels - Lux SRL	176951,72	Nr. 27 v.m din 09.06.2020
12	Lucrări de reparație capitală	09.06.2020	IET 90	Camonir SRL	194 595,05	Nr. 23 v.m din 09.06.2020
13	Lucrări de reparație capitală	09.06.2020	IET 91	Tecterm SRL	93637,43	Nr. 36 v.m din 09.06.2020
14	Lucrări de reparație capitală	09.06.2020	IET 96	Anreal Cons SRL	81032	Nr. 30 v.m din 09.06.2020
15	Reparații capitale ale clădirilor	12.06.2020	IET 106	IQ FENSTER SRL	162005,09	Nr. 33 v.m din 12.06.2020
16	Reparații capitale ale clădirilor	12.06.2020	IET 153	Anreal Cons SRL	280 086	Nr. 29 v.m din 12.06.2020
17	Reparații capitale ale clădirilor	12.06.2020	IET 180	Anreal Cons SRL	226788	Nr. 34 v.m din 12.06.2020



Finanțat de
Uniunea Europeană



18	Reparații capitale ale clădirilor	15.06.2020	IET 40	SC Elnacons SRL	80416,86	Nr.37 v.m din 15.06.2020
19	Reparații capitale ale clădirilor	17.06.2020	IET 99	Anreal Cons SRL	342857	
20	Reparații capitale ale clădirilor	19.06.2020	IET 182	Anreal Cons SRL	400 732	
21	Reparații capitale ale clădirilor	22.06.2020	IET 123	Frabo Grup SRL	648 304	
22	Lucrări de reparație capitală	22.06.2020	IET 89	Frabo Grup SRL	251395	
23	Lucrări de reparație capitală	22.06.2020	IET 98	Tecterm SRL	383 821,40	
24	Reparații capitale ale clădirilor	23.06.2020	IET 142	Rosivid Construct SRL	404686	
25	Reparații capitale ale clădirilor	30.06.2020	IET 103	Anreal Cons SRL	273430	
26	Reparații capitale ale clădirilor	09.07.2020	IET 44	Graves Lux SRL	628 837,36	
27	Reparația sistemului de preparare a apei calde în cadrul IET nr. 49	21.07.2020	IET 49	Tecterm SRL	115 848,45	
28	Lucrări de instalare a punctului termic individual cu reconstrucția rețelelor de apă caldă interioare IET 49	24.11.2020	IET 49	lipsesc informații	277182,76	Nr. 83 v.m din 24.11.2020
29	Lucrări de reparație capitală la instituțiile de învățământ, (conform necesității) Total 52 instituții	23.11.2020	52 instituții	Anreal Cons SRL	2749600	
	TOTAL				9 394 458,57	

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

Anexa nr.4. Răspunsurile DETS Botanica, DETS Buiucani, DETS Râșcani

a) Răspunsul DETS Botanica nr.01-15/452 din 19.10.2023




CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL BOTANICA

19.10.2023 nr. 01-15/452
La nr. _____ din _____

Doamnei Ala REVENCO
Directoare executivă AO „Părinți Solidari”
parintisolidari@gmail.com

Prin prezenta, Direcția educație, tineret și sport sectorul Botanica a examinat
Solicitarea de informație a dvs., din 02.10.2023, f/n și Vă prezintă informația de
interes public.

Anexă - 2 file.

 **Ion MUSTEAȚĂ**

Șef al DETS sectorul Botanica

Ex. Maria Calaida
Tel. (022) 77-67-07



Bd. Traian, 21/2, MD-2060, municipiul Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (022) 765-421, e-mail: detssbotanica@gmail.com



Finanțat de
Uniunea Europeană



Direcția educație, tineret și sport sectorul educație

Nr.d/o	Denumirea instituției	Suprafața instituției m2	2022-2023 nr grupe/ clase	2022-2023 copii/elevi	nr.Personal didactic	reparația capitală eco 311120 mii lei					Proiecte de investiții donate mii lei
						executat 2019	executa t 2020	executat 2021	executat 2022	executat 2023	executat 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Învățământ primar											
1	Școala primară Spiridon Vagheli	3764.4	15	433	22	640.4	298.4	149.4	640.8		
2	Școala primară nr. 120	2523.9	10	299	18	402.9	580.5	580.5			
3	Școala primară - grădiniță nr. 124	3800.9	6.0	107.0	8	189.9	681.7	91.5	114.7	99.9	
Învățământ gimnazial											
4	Gimnaziul nr. 49	7547.0	9	205	17	561	385.7	503.6	248.9		
5	Gimnaziul nr. 67 „Revaca”*	0.0	6	65	14				150.5		
6	Gimnaziul nr. 68 „Dobrogea”	0.0	14	295	24			1183.9	243.2		
7	Gimnaziul nr. 102* „Brăila”	0.0	7	94	15				549.9	290.5	
8	Gimnaziul „Decebal”	8837.2	11	284	31		499.9	321	400.8		
9	Gimnaziul „Nicolae Costin”	6399.0	19	466	29	473.3	499.9	429.9	1099.8		
10	Gimnaziul „Galata”	5204.8	18	385	34	408	449.9	350	693.2		
Învățământ special											
11	Șc.sp.nr.12	2525.7	10	70	19	433.5				220	
Învățământul liceal											
12	Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”	6650.2	42	1192	63	2065.7	1542.5	1813	1544.2	339.9	
13	Liceul Teoretic „Elena Alistar”	3808.1	36	1059	58	1583	1840.6	2063.4	2932.6	299.9	
14	Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”	9660.9	29	840	71	917.5	622.3	3094.5		1199.9	1185.1
15	Liceul Teoretic „Mihail Greco”	7817.1	36	1049	81	864.9	947.8		1295.5	1504.5	
16	Liceul Teoretic cu profil sportiv „Gloria”	10600.9	39	956	72	1157.8	674.1		1449.9	99.9	
17	Liceul Teoretic „Pro Succes”	3738,7 4022,7	29	806	53			16800	13216.1		
18	Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”	5297.8	23	622	33	627.9	915.1	7037.3	1301.1	342.9	
19	Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”	3466,1 1021,7	36	1165	78	1529.3	1126.5	2000.5	434.6	16	
20	Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”	4168.6	18	484	40				1595.5	99.9	
IET											
21	Instituția de educație timpurie nr. 9 (sanatorial)	765.1	3	55	4	248.9	240.2	135.2			

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md



Finanțat de
Uniunea Europeană




23	Instituția de educație timpurie nr. 35	845.1	6	140	11		40.5	57.2	22.1		
24	Instituția de educație timpurie nr. 40	3556.3	14	350	30	510	292.6	400.8	299.9		
25	Instituția de educație timpurie nr. 44	3529.7	9	275	15	612.7	744.1	911.7	87		
26	Instituția de educație timpurie nr. 49	3784.1	14	374	29	586.8	415.1	293.6	236.2		
27	Instituția de educație timpurie nr. 71	2511.8	10	200	18	223.9	205.8	148.2	245.5		
28	Instituția de educație timpurie nr. 77	972.0	6	110	13	388.9		94.9			
29	Instituția de educație timpurie nr. 79	909.8	6	135	12	7567.8	8913.5				
30	Instituția de educație timpurie nr. 89	1849.8	12	240	26	219.1	291.3	299.9	829		
31	Instituția de educație timpurie nr. 91	1874.7	11	265	21	330.4	336.8	199.9	441.9		
32	Instituția de educație timpurie nr. 96	1888.1	12	310	21	227.9	245.6	199.9	1069.9		
33	Instituția de educație timpurie nr. 98	1997.9	12	310	22	268.4	390.2	332	334.9	278.9	
34	Instituția de educație timpurie nr. 99	909.3	5	115	10	356.7	719.5	550.4			
35	Instituția de educație timpurie nr. 103	8147.0	15	393	29	367.8	678	2546.7	290.7		
36	Instituția de educație timpurie nr. 104	3668.2	14	350	24	249.9	268.3	468.1	634.6	495.3	
37	Instituția de educație timpurie nr. 106	2510.5	12	315	24	328	212.4	299.9	532		
38	Instituția de educație timpurie nr. 112	3675.9	24	605	48	587	272.8		302.6		
39	Instituția de educație timpurie nr. 122	2542.5	10	165	17	85.2	140.7	142.6	152.6		
40	Instituția de educație timpurie nr. 123	2521.6	12	265	25	331.9	696.6	123.5	527.5		
41	Instituția de educație timpurie nr. 123	1641.1	12	310	25	271.7	179.8	249.9	299.9		
42	Instituția de educație timpurie nr. 139	4131.9	13	310	19	331.2	574	1342.4	2506.5	1120	
43	Instituția de educație timpurie nr. 141	4087.4	12	240	19	331.2	574	1342.4	2506.5	1120	
44	Instituția de educație timpurie nr. 141	4087.4	12	240	19	331.2	574	1342.4	2506.5	1120	
45	Instituția de educație timpurie nr. 142	2135.0	12	300	21	199.9	608.3	199.9	235.5		
46	Instituția de educație timpurie nr. 151	3720.6	14	305	23	248.6	169.6	175	299.9		
47	Instituția de educație timpurie nr. 153	3737.9	14	353	20	227.8	485	62.3	258		
48	Instituția de educație timpurie nr. 165	3817.4	14	310	25		338.7	756.2	396.9		
49	Instituția de educație timpurie nr. 165	3817.4	14	310	25		338.7	756.2	396.9		
50	Instituția de educație timpurie nr. 168	3537.0	13	315	21	1209.5	397.6	865.7	1398.1		
51	Instituția de educație timpurie nr. 180	3572.0	11	250	23	261.8	558.4	1798	199.9		
52	Instituția de educație timpurie nr. 180	3572.0	11	250	23	261.8	558.4	1798	199.9		
53	Instituția de educație timpurie nr. 181	3753.8	8	210	14	821.4		197	280.9		
54	Instituția de educație timpurie nr. 181	3753.8	8	210	14	821.4		197	280.9		
55	Instituția de educație timpurie nr. 182	3524.6	13	320	24	317.1	729.8	168.9	321		
56	Instituția de educație timpurie nr. 182	3524.6	13	320	24	317.1	729.8	168.9	321		
57	Instituția de educație timpurie nr. 216	3673.7	13	380	28		312.6	299.5	200.6		
58	Instituția de educație timpurie nr. 216	3673.7	13	380	28		312.6	299.5	200.6		
59	Școala primară - grădiniță nr. 124	3 800.9	4	100	9						
60	Școala primară - grădiniță nr. 124	3 800.9	4	100	9						
61						29763.7	30647	50119.7	40821.8	6417.5	

Contabil- șef

Maria Calaida

b) Răspunsul DETS Buiucani nr.01-18/393 din 02.11.2023



**CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL BUIUCANI**

Nr. 01-18/ 393 din 02.11.2023

AO „Părinți Solidari”
parintisolidari@gmail.com

Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Buiucani vă prezintă informațiile solicitate privind numărul de grupe/clase, numărul elevi/copii, nr. de cadre didactice, suprafața instituțiilor de învățământ precum și reparațiile capitale/proiecte pe ultimii 5 ani.

Anexe: 12 file

Șef interimar DETS sect. Buiucani
Alexandr VOTCARIOV



Ex Ipatii Alexandru
069523854

Str. Ștefan Neaga, 19, municipiul Chișinău, MD-2008, Republica Moldova,
Tel.: (022) 23-28-19, www.buiucanidets.md, e-mail: dets_buiucani@list.ru



Finanțat de
Uniunea Europeană



Instituția	Nr. grupe/clase	Nr. elevi/copii	Nr. cadre didactice	Suprafața instituției m ²
IET-3	5	152	10	1004,8
IET-16	6	166	14	1180,3
IET-20	7	175	15	2074,1
IET-26	12	330	24	3769
IET-34	5	110	10	731,3
IET-52	7	200	15	2067
IET-54	4	191	10	668,2
IET-62	6	185	12	1485,5
IET-63	4	120	9	797,3
IET-75	6	170	13	945,3
IET-85	6	150	13	1232,3
IET-87	6	160	13	890,5
Școala primară grădiniță nr. 91 „A.Ursu”	4	102copii 250 elevi	9 la grădiniță 13 la școală	3596,1
IET-110	4	61	9	896,8
IET-113	6	185	17	1475,1
IET-116	12	290	26	2380,5
IET-119	16	504	35	3462,8
IET-143	11	293	18	2532
IET-145	12	315	23	2504,6
IET-157	14	400	29	3624,2
IET-158	13	350	23	3010,7
IET-164	7	213	14	1264
IET-166	12	420	26	3782,2
IET-183	13	402	30	3557,6
IET-185	13	405	29	3503,8
IET-186	13	350	27	3526,7
IET-215	12	443	26	3645,7
Complexul Educațional Trușeni	11	227	22	2575,6
Gimnaziul nr. 86	11	158	18	3115,7
LT„N.V.Gogol”	51	1529	127	11164,5
LT„I.S.N- Levițchi”	25	665	43	3921
LT„M.Marinciuc”	34	957	51	10210,5
LT„D.Alighieri”	38	1311	63	2210,2
LT„A.Cantemir	28	721	62	3068,1
LIMPS	21	577	76	2745,5
Gimnaziul nr.51	11	228	27	4446,3
Gimnaziul nr. 65	5	40	9	190
Gimnaziul nr. 99	18	431	24	2308,6
Gimnaziul Durlești	12	352	21	1855,7



„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

Lucrări de reparație capitală pe anul 2018 sectorul Buiucani

Nr.	Denumirea instituției	Tipul de lucrări	Suma
1	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Reparația sălii festive	341711,80 lei
2	Gimnaziul nr. 86	Reparația blocurilor sanitare	110473,00 lei
3	Centru de Creație Tehnică	Reparația blocurilor sanitare	82577,85 lei
4	IET nr. 20	Reparația coridoarelor	81188,74 lei
5	IET nr. 26	Reparația blocurilor sanitare	91616,41 lei
6	IET nr. 63	Reparația acoperișului	101782,36 lei
7	IET nr. 75	Reparația spălătoriei	157686,71 lei
8	IET nr. 87	Înlocuirea tâmplăriei	129640,00 lei
9	IET nr. 110	Reparația blocul alimentar	130557,45 lei
10	IET nr. 145	Reparația blocul alimentar	184114,60 lei
11	IET nr. 158	Reparația rețelelor ingineresti	152876,00 lei
12	IET nr. 185	Reparația depozid de legume	81280,63 lei
13	IET nr. 186	Reparația blocul alimentar	193685,00 lei
14	IET nr. 215	Reparația blocul alimentar	176041,57 lei
A	Liceul „N.Gogol - Bazin	bazin	99520,68 lei

15	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Copertina, acoperiș și intrare	98288,20 lei
16	Gimnaziul nr. 86	Schimbarea gemurilor	49527,00 lei
17	Centru de Creație Tehnică	Reparația Blocului sanitar	6422,15 lei
18	IET nr. 20	Reparația cabinetului medical	38811,26 lei
19	IET nr. 26	Ventilația în spălătorie	47265,00 lei
20	IET nr. 63	Reparația pardoselelor în grupe	98217, 64 lei
21	IET nr. 75	Ventilația în blocul alimentar și reparația blocului sanitar	92313,29 lei
22	IET nr. 87	Înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale, pardosele în grupe	120360,00 lei





Finanțat de
Uniunea Europeană



23	IET nr. 110	Ventilația în spălătorie și reparația blocului sanitar	96489,55 lei
24	IET nr. 145	Ventilația și reparația blocului sanitar	95885,40/89931,50 lei
25	IET nr. 158	Reparația blocului sanitar pentru personal	47124,00 lei
26	IET nr. 185	Ferestre din PVC	18719,39/17726,39 lei
27	IET nr. 186	Reparația acoperișului și ventilare	96315,00 lei
28	IET nr. 215	Reparația spălătoriei	93958, 43 lei



Lucrări de reparație capitală pe anul 2019 sectorul Buiucani

Nr.	Denumirea instituției	Tipul de lucrări	Suma
1	IET nr. 20	Blocuri sanitare	129545 lei
		Schimbarea porții, caracter general	70454 lei
2	IET nr. 26	Caracter general	104437 lei
		Schimbarea tâmplăriei, reparația rețelelor ingineresti	95561 lei
3	IET nr. 34	Bloc sanitar, caracter general	131998 lei
		Acoperiș, caracter general	167462 lei
4	IET nr. 54	Reparația spălătoriei	84000 lei
		Caracter general	115956 lei
5	IET nr. 62	Reparația spălătoriei	140414 lei
		Caracter general	119582 lei
		Blocuri sanitare, schimbarea tâmplăriei	108452 lei
6	IET nr. 75	Caracter general	138958 lei
		Bloc sanitar, Caracter general	161041 lei
7	IET nr. 87	Amenajarea teritoriului	199984 lei
8	IET nr. 110	Acoperiș	299860 lei
9	IET nr. 158	Construcția gardului	305189 lei
		Schimbarea tâmplăriei, Caracter general	283754 lei
10	IET nr. 164	Caracter general, acoperiș	131988 lei
		Caracter general, reparația rețelelor ingineresti	118012 lei
11	IET. 185	Apeduct, sistema de canalizare și încălzire	116337 lei
		Tehnică sanitară	83662 lei
12	IET nr. 186	Reparația spălătoriei	91963 lei
		Electricitate	58036 lei
	IET nr. 215	Caracter general, acoperiș, spălătoria	254188 lei
		Caracter general, sistema de încălzire	239209 lei
13	Școala primară-grădiniță „A.Ursu”	Reparația capitală și redeschiderea grupei	120000 lei
		Caracter general	179280 lei
14	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Schimbarea tâmplăriei	324999 lei
15	LT „N.Gogol	Acoperiș	251802 lei
		Caracter general, sistema de încălzire, ventilare	144157 lei



Lucrări de reparație capitală pe anul 2020 sectorul Buiucani

Nr.	Denumirea instituției	Tipul de lucrări	Suma
1	IET nr. 20	Lucrări de reparație capitală a spălătoriei și schimbarea tâmplăriei	150 499 lei
		Acord adițional	22574, 80 lei
2	IET nr. 26	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și blocul sanitar	89875, 63
3	IET nr. 34	Lucrări de reparație în punctul medical și tavan în grupe, reparația scărilor cu balustradă, acoperiș	205981,06 lei
4	IET nr. 52	Lucrări de reparație acoperișului și rețelele ingineresti în subsol și în grupe	149880, 92 lei
5	IET nr. 54	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	139048, 78 lei
6	IET nr. 63	Lucrări de reparație sistemul de ventilare la spălătorie	245329, 73 lei
		Acord adițional	36799, 45 lei
7	IET nr. 85	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare, schimbarea tâmplăriei	140681, 39 lei
8	IET nr. 110	Lucrări de reparație depozitul alimentar	9058, 59 lei
9	IET nr. 113	Lucrări de reparație a spălătoriei	124457,89 lei
10	IET nr. 143	Lucrări de reparație a spălătoriei și rețelelor ingineresti	168198, 59 lei
11	IET nr. 145	Lucrări de reparație a spălătoriei	132913, 72 lei
		Acord adițional	16915,55 lei
12	IET nr. 157	Lucrări de reparație rețelele ingineresti și acoperișului	89102, 87 lei
13	IET nr. 158	Lucrări de reparație capitală la punctul medical, acoperișului și schimbarea tâmplăriei	213055,43
14	IET nr. 164	Lucrări de reparație depozitul alimentar și rețelelor ingineresti	127575,55 lei
15	IET nr. 185	Lucrări de reparație capitală a spălătoriei, acoperiș	130393,66 lei
16	IET nr. 215	Lucrări de reparație blocurile sanitare	135998,39 lei
17	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Lucrări de reparație rețele ingineresti	97373, 38 lei
		Acord adițional	13700 lei
18	LT „N.Gogol	Lucrări de reparație acoperiș	169903, 22 lei
19	Centrul de Creație Tehnica	Lucrări de reparație acoperișului, schimbarea tâmplăriei, montarea	187999,25 lei



		sistem de ventilare la cabinet de ceramică	
20	IET nr. 157	Lucrări de reparație capitală (redeschiderea grupelor)	408899 lei
		Acord adițional	15018, 13 lei

21	IET nr. 20	Schimbarea tâmplăriei	95995,39 lei
22	IET nr. 26	Sistema de încălzire	95909,37 lei
23	IET nr. 34	Schimbarea tâmplăriei	59600 lei
		Caracter general	28418 lei
24	IET nr. 52	Schimbarea tâmplăriei	95600,01 lei
		Rețele ingineresti	48241, 15 lei
25	IET nr. 54	Schimbarea tâmplăriei	84200 lei
		Reparația blocului sanitar	69990,64 lei
26	IET nr. 63	Schimbarea tâmplăriei, rețele ingineresti, caracter general	60726,16 lei
27	IET nr. 85	Reparația blocului sanitar	95975,92 lei
		Schimbarea tâmplăriei	56993,60 lei
28	IET nr. 110	Reparația punctului medical	75994,12 lei
29	IET nr. 113	Reparația depozitului alimentară	70631,90 lei
30	IET nr. 143	Aped, canal, t/s	99991,87 lei
		Aped, canal	25809 lei
31	IET nr. 145	Schimbarea tâmplăriei	40250 lei
32	IET nr. 157	Construcția pavilioanelor	95950 lei
		Finisarea exterioară a pavilioanelor	13777 lei
		Lucrări de reparație casa scării	94963,92 lei
		Caracter general, acoperiș	124239,17 lei
33	IET nr. 158	Caracter general	95999,49 lei
		Schimbarea tâmplăriei	82940 lei
34	IET nr. 164	Reparația acoperișului	49271,12 lei
		Schimbarea tâmplăriei	68150 lei
35	IET nr. 185	Schimbarea tâmplăriei	85200 lei
36	IET nr. 215	Reparația acoperișului	49203,57
		Reparația acoperișului	48998 lei
37	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Schimbarea tâmplăriei și reparația acoperișului	84869,53 lei
38	LT „N.Gogol	Reparația acoperișului	99844,67 lei
		Reparația rețelelor ingineresti	69934,60 lei
39	Centrul de Creație Tehnică	Reparația fațadei și intrării	95419,45 lei
		Tâmplăria	9921,19 lei



Lucrări de reparație capitală pe anul 2022 sectorul Buiucani

Nr.	Denumirea instituției	Tipul de lucrări	Suma
1	IET nr. 20	Lucrări de reparație a scărilor	85801,73 lei
2	IET nr. 26	Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti	157977,59 lei
3	IET nr. 52	Lucrări de reparație a blocului alimentar	408827,48 lei
4	IET nr. 62	Lucrări de reparație a blocului sanitar, schimbarea tâmplăriei	137782,64 lei
5	IET nr. 63	Lucrări de reparație a tavanelor și sistemului de iluminatie	135415,18 lei
		Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea tâmplăriei	195930,79
6	IET nr. 75	Lucrări de consolidarea pereților cu termoizolare la baza expertizei tehnice	598094,69 lei
7	IET nr. 85	Lucrări de reparație a depozitelor alimentare	264505,62 lei
8	IET nr. 110	Lucrări de consolidare a pereților cu termoizolare la baza expertizei tehnice	548096,56 lei
9	IET nr. 113	Lucrări de reparație a depozitului alimentar și schimbarea tâmplăriei	198783,46 lei
10	IET nr. 119	Lucrări de reparație a blocului alimentar	404180,98 lei
11	IET nr. 143	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și rețelelor ingineresti	227326,02 lei
12	IET nr. 145	Lucrări de reparație a depozitului și schimbarea tâmplăriei	135011,26 lei
13	IET nr. 158	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a rețelelor ingineresti	277515,84 lei
14	IET nr. 185	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare	205202,03 lei
15	IET nr. 186	Lucrări de reparație a blocului sanitar și a rețelelor ingineresti	163320,90 lei
16	Școala primară-grădinița „A.Ursu”	Lucrări de reparație a acoperișului, rețelelor ingineresti	225221,11 lei
17	Gimnaziul nr. 79	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a rețelelor ingineresti	372071 lei
18	Gimnaziul Durlști	Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti și cantinei	389789 lei
19	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti și a acoperișului	393510 lei
20	LT „N.Gogol”	Lucrări de reparație a cantinei	552547,88 lei
21	Liceul Internat Municipal Sportiv	Lucrări de reparație a rețelelor ingineresti	267579,20 lei



Lucrări de reparație capitală pe anul 2022 sectorul Buiucani

Nr.	Denumirea instituției	Tipul de lucrări	Suma
1	IET nr. 20	Sala muzicală	219953 lei
2	IET nr. 26	Reparația cabinetului metodic	298596,48 lei
3	IET nr. 52	Bloc alimentar sistema de ventilare, coridor, pardoseaua în depozit	278262,7 lei
4	IET nr. 62	Rețele ingineresti	58317 lei
5	IET nr. 75	Termoizolarea fațadei	287145 lei
6	IET nr. 85	Lucrări de ventilare, reparația depozitului	128053 lei
7	IET nr. 110	Termoizolare	138893,44 lei
8	IET nr. 113	Lucrări sanitare, schimbarea tâmplăriei	295407 lei
9	IET nr. 119	Sistema de ventilare	228823,51 lei
		Pardoseli	54125,87 lei
10	IET nr. 143	Reparația tavanului	66962,18 lei
11	IET nr. 145	Rețele ingineresti	295407 lei
12	IET nr. 158	Coridor	249449,19
13	IET nr. 185	Schimbarea tâmplăriei	89127 lei
14	IET nr. 186	Schimbarea tâmplăriei	81833 lei
15	Școala primară-grădinița „A.Ursu”	Schimbarea tâmplăriei	166990,18 lei
16	Gimnaziul nr. 79	Sistemul de apeduct în subsol	167104 lei
17	Gimnaziul Durlești	Coridor	199056 lei
18	LT „I.S.Neciui-Levițchi	Acoperiș, sistema de încălzire	190381 lei
19	LT „N.Gogol”	Reparația cantinei	292200,32 lei
20	Liceul internat Municipal Sportiv	Rețele ingineresti	222675,43 lei
21	LT „A.Cantemir”	Sistema de canalizare	113200 lei
22	LT „M.Marinciuc”	Schimbarea tâmplăriei	299792 lei
23	Centrul de Creație Tehnică	Rețele ingineresti, tambur	80456 lei



c) Răspunsul DETS Rîșcani nr.01-15/443 din 18.10.2023



**CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL RÎȘCANI**

Nr. 01-15/ 443 din 18.10.2023

la nr. _____ din _____

AO, „Părinți Solidari”

Prin prezenta, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Rîșcani, vă prezintă informația solicitată conform scrisorii din 02.10.2023.

Anexă: 7 documente.

Cu respect

Șef interimar DETS s.Rîșcani,



Rău Valentina



Finanțat de
Uniunea Europeană



DETS s. Râșcani

Program	Funcție	Activitate		Denumirea instituției	Clase	Elevi	Cadre didactice	Suprafața
P1-P2	F1-F2	F3						
0921	8804	00201	Nr.	Învățământ gimnazial, total, inclusiv:	48	846	90	14019,1
			1	Gimnaziul „T. Șevcenko”	8	155	19	4880,1
			2	Gimnaziul „I. Caragiale”	15	344	29	2496,0
			3	Gimnaziul nr.45	7	58	12	4276,3
			4	Gimnaziul nr.77	9	122	17	2366,7
			5	CE Hulboaca	9	167	13	
0922	8806	00203	Nr.	Învățământul liceal, total, inclusiv:	338	9429	596	76570,5
			1	Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”	48	1349	59	5627,6
			2	Liceul Teoretic „Chiril și Metodie”	24	684	46	9731,7
			3	Liceul Teoretic „M. Lomonosov”	23	595	40	9173,3
			4	Liceul Teoretic „V. Levschi”	17	347	33	3657,1
			5	Liceul Teoretic „A. Russo”	32	913	67	7355,1
			6	Liceul Teoretic „N. Gheorghiu”	27	717	50	5012,3
			7	Liceul Teoretic „G. Meniuc”	37	1195	78	11980,3
			8	Liceul Teoretic „L. Blaga”	31	884	53	3608,8
			9	Liceul Teoretic „M. Cervantes”	45	1205	75	7698,9
			10	Liceul Teoretic „G. Calinescu”	54	1540	95	12725,4
0921	8805	00202	Nr.	Învățământul special, total, inclusiv:	30	230	56	3729,2
			1	CPPC Orfeu	16	104	34	1203,0
			2	Școala auxiliară nr.6	14	126	22	2526,2

Șef interimar DETS s. Râșcani

V. Rău

(numele, prenumele)

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:09:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex. A.Rotari
22445290

„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

2018	
Denumirea serviciilor, edificiul	Suma
Lucrări de reparație la gr.nr.5 (timpărie, pardoseli,pavaj)	239040,00
Lucrări de reparație la gr. nr.5 (pavilion)	59200,00
Lucrări de reparații generale la gr.nr.13 (2 grupe)	297023,87
Lucrări de reparație la gr.nr.13 (pavilion)	148400,00
Lucrări de reparație la gr. nr.13 (subsol)	102971,64
Lucrări de reparații la gr.nr.25 (pavilion)	98590,00
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.25	114773,36
Lucrări de reparații la gr.nr.37 bl.sanitar	197986,09
Lucrări de reparații generle la gr.nr.37	202051,22
Lucrări de reparație la gr. nr.37 (depozit produse alimentare)	97962,69
Lucrări de reparații la gr.nr.38 (pavilion)	198600,00
Lucrări de reparație generală la gr.nr.38	282886,84
Lucrări de reparație la gr. nr.38 (timplăria)	16501,33
Lucrări de reparații la gr.nr.41 (bloc alimentar)	197250,00
Lucrări de reparație a timplăriei la gr.nr.47	244232,79
Lucrări de reparație la gr. nr.47 (acoperiș)	55765,00
Lucrări de reparații generale la gr.nr.51	252481,18
Lucrări de reparații la gr.nr.51 (bloc alimentar)	245518,82
Lucrări de reparații la gr.nr.56 bl.sanitar	197800,00
Lucrări de reparații generale la gr.nr.56	199880,00
Lucrări de reparații la gr.nr.57 (bloc alimentar)	98950,00
Lucrări de reparații la gr.nr.57 bl.sanitar	99000,00
Lucrări de reparații generale la gr.nr.64	265521,13
Lucrări de reparație interioară și parțială a acoperișului la gr.nr.64	118000,00
Lucrări de reparații generală (bucătărie, spălătorie, depozit) la gr.nr.66	404632,00
Lucrări de reparații la gr.nr.66 (bl. sanitar)	238815,00
Lucrări de reparație generală la gr. nr.66	52613,00
Lucrări de reparații la gr.nr.68 (bloc alimentar)	98671,00
Lucrări de reparații la gr.nr.74 (pavilion)	148309,00
Lucrări de reparații la gr.nr.76 (pavilion)	237600,00
Lucrări de reparații la gr.nr.76 (bl. alim)	98970,00
Lucrări de reparație a scărilor la gr. Nr.76	99802,00
Lucrări de reparații la gr.nr.80 (bloc alimentar)	147988,00
Lucrări de reparație generală la gr.nr.81 bl.sanitar	148499,00
Lucrări de reparații la gr.nr.88 bl.sanitar	197983,00
Lucrări de reparații la gr.nr.88 (depozit)	197995,00
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.88	114773,36
Lucrări de reparații la gr.nr.100 (pavilion)	87889,95
Lucrări de reparații la gr.nr.100 bl.sanitar	356184,06
Lucrări de reparații la gr.nr.105 (pavilion)	148470,00
Lucrări de reparație la gr. nr.105 (sistem de încălzire)	56423,88
Lucrări de reparație la gr. nr.105 (depozit)	92106,12
Lucrări de reparații la gr.nr.108 bl.sanitar	197975,00
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.108	114773,36
Lucrări de reparații la gr.nr.118 (depozite)	197101,49
Lucrări de hidroizolare a acoperișului la gr. nr.118	118547,96
Lucrări de reparații la gr.nr.127 (pavilion)	98830,00
Lucrări de reparație la gr.nr.127 (timplăria)	339366,62
Lucrări de reparație la gr.129 (bl.alim)	98992,00
Lucrări de reparație generală la gr.nr.136	98988,00
Lucrări de reparații la gr.nr.137 (grupa)	394459,18

Lucrări de reparații la gr.nr.137 bl.sanitar	197796,81
Lucrări de reparații la gr.nr.137 (pavilion)	139900,00
Lucrări de reparație la gr. nr.137 (timplăria)	13879,83
Lucrări de reparații la gr.nr.146 (izolator, punct medical)	178762,40
Lucrări de reparație generală la gr.nr.146	98946,00
Lucrări de reparație la gr. nr.146 (bloc sanitar)	21196,02
Lucrări de reparații generale la gr.nr.150	199880,00
Lucrări de reparații la gr.nr.150 bl.sanitar	197450,85
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.150	114773,36
Lucrări de reparații la gr.nr.159 (bloc alimentar)	98474,00
Lucrări de reparații la gr.nr.159 bl.sanitar	196489,75
Lucrări de reparație a timplăriei la gr.159	19352,75
Lucrări de reparații la gr.nr.160 (bl.alim)	260000,00
Lucrări de reparație (interioare, exterioare) la gr.nr.160	129677,00
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.160	163682,56
Lucrări de reparații la gr.160 (sist de încălz și aprovizionare cu apă)	249968,88
Lucrări de reparații la gr.nr.196 (bl.alim)	224080,70
Lucrări de reparații la gr.nr.196 (depozite)	238642,99
Lucrări de reparații la gr.nr.196 bl.sanitar	198483,04
Lucrări de reparație la gr. nr.196 (sist canalizare)	13805,63
Lucrări de reparație la gr. nr.196 (timplărie)	119386,00
Lucrări de reparații la LT"G.Călinescu" (bl.alim)	260000,00
Lucrări de reparație la LT"G.Călinescu" (trepte)	89020,00
Lucrări de reparații la LT"G.Meniuc" (împrejmuiri metalice)	300000,00
Lucrări de reparație a acoperișului la LT"G.Meniuc" (bazin)	211421,58
Lucrări de reparații generale la șc.aux.nr.6	1581984,00
Lucrări de reparații la LT"N.Gheorghiu"	198474,56
Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT"A.Russo"	346313,62
Lucrări de reparații generale la LT"A.Russo"	115920,42
Lucrări de reparații la LT"A.Russo" (instalații electrice)	35300,00
Lucrări de reparații generale la LT"L.Blaga"	242094,14
Lucrări de reparații la LT"L.Blaga" (depozit de legume, intrarea centrală, ventilarea)	109731,88
Lucrări de reparații la LT"IL.Caragiale" (bl.alim)	300817,00
Lucrări de reparație generală la LT"IL.Caragiale"	98553,00
Lucrări de reparații generale la LT"Kiril și Metodiu"	451218,85
Lucrări de reparații la LT"Kiril și Metodiu" (fațada)	48780,00
Lucrări de reparații generale la CAE "Curcubeu"	300000,00
Lucrări de reparație generală la CPPC"Orfeu" sc	262503,94
Lucrări de reparație la CPPC "Orfeu" sc pardoseli	35399,74
Lucrări de reparație la CPPC "Orfeu" (2 uși și calorifer)	12826,86
Lucrări de reparație generală la LT"V.Levschi"	326694,84
Lucrări de reparație la LT"V.Levschi" (interioare, coridor, spălătoria, copertina)	73305,00
Lucrări de reparație interioară a cantinei la LT"Academia Copiilor"	1921648,66
Lucrări de reparație la LT"Academia Copiilor" (împrejmuiri metalice)	525872,82
Lucrări de reparație a timplăriei la LT"Academia Copiilor"	72478,52
Lucrări de reparație generală la gm.nr.8 "T.Șevcenko"	395392,96
Lucrări de reparație generală la LT"M.Sadoveanu"	699463,21
Lucrări de reparație generală la LT"Waldorf"	296590,98
Lucrări de reparație generală la LT"M.Lomonosov"	470360,89
Lucrări de reparație la LT"M. Lomonosov" (bl.alimentar)	29639,11

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:10:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2019	
Denumirea lucrărilor, edificiul	Suma
Lucrări de reparații la IET nr.13 (grupe)	308691,73
Lucrări de reparații a sistemului de încălzire la IET nr.13	71113,00
Lucrări de reparații la IET nr.13 (depozit)	279300,00
Lucrări de reparații la IET nr.25 (sistemul de ventilare)	136894,16
Lucrări de reparații la IET nr.25 (sistemul de încălzire în bucătărie)	63102,88
Lucrări de reparație la IET nr.47 (împrejmuiri metalice)	98479,01
Lucrări de reparații la IET nr.56 (bloc sanitar)	194810,38
Lucrări de reparații la IET nr.57 (bloc sanitar)	169972,00
Lucrări de reparații la IET nr.57 (interioare)	30028,00
Lucrări de reparații la IET nr.64 (copertina și canalizarea pu ape fluviale)	98313,80
Lucrări de reparații la IET nr.66 (bloc sanitar)	145745,46
Lucrări de reparații la IET nr.68 (apeduct și canalizare)	137900,40
Lucrări de reparații la IET nr.68 (timplăria)	62099,00
Lucrări de reparații a blocului sanitar la IET nr.74	200000,00
Lucrări de reparații la IET nr.81 (grupe)	131368,50
Lucrări de reparații la IET nr.81 (birou, punct medical, și bl. sanitar)	68631,00
Lucrări de reparații la IET nr.88 (perete și sist de apeduct și canalizare)	162996,02
Lucrări de reparații la IET nr.100 (sistemul de electricitate)	119760,64
Lucrări de reparații la IET nr.100 (pavilion)	80239,00
Lucrări de reparații la IET nr.108 (grupe)	245412,41
Lucrări de reparații la IET nr.108 (depozit)	244586,52
Lucrări de reparații la IET nr.118 (depozit de albituri, debara, bucătăria și spălătoria)	252986,47
Lucrări de reparație la IET nr.118 (bl.alim și spălătoria)	422971,69
Lucrări de reparație a timplăriei la IET nr.118	473141,32
Lucrări de reparații la IET nr.127 (timplăria)	293999,58
Lucrări de reparații la IET nr.129 (bl.sanitar)	119988,00
Lucrări de reparații la IET nr.129 (acoperiș)	84012,00
Lucrări de reparații la IET nr.137 (depozit)	247428,66
Lucrări de reparații la IET nr.137 (împrejmuiri metalice)	390193,20
Lucrări de reparații la IET nr.137 (grupa, punct medical inclusiv izolator)	339700,54
Lucrări de reparații la IET nr.137 (4 foișoare)	197540,40
Servicii de reparație a timplăriei la IET nr.137	37475,00
Lucrări de reparații la IET nr.150 (apeduct și canalizare)	139859,74
Lucrări de reparații la IET nr.150 (copertina)	60140,00
Lucrări de reparații la IET nr.159 (timplăria)	299999,56
Lucrări de reparații la IET nr.160 (pavilion)	99945,26
Lucrări de reparații la IET nr.160 (interioare)	49998,50
Lucrări de reparație la IET nr.196 (bl. Sanitar)	100000,00
Lucrări de reparații la IET nr.196 (timplăria)	100000,00
Lucrări de reparație la LT"LL.Caragiale" (bloc sanitar)	189070,16
Lucrări de reparații la gm."I.L.Caragiale" (pardoseli și scări)	155929,00
Lucrări de reparație la LT"Kiril și Metodi" fațada	571893,01
Lucrări de reparație la LT"Kiril și Metodi" BL D	3839230,27
Lucrări de reparație la LT"Kiril și Metodi" (cantina)	947143,20
Lucrări de termoizolare la LT"Kiril și Metodi"	98869,29



Finanțat de
Uniunea Europeană



Expert-Grup
Centru Analitic Independent



IPRE
Institutul pentru Politici
și Reforme Europene
ipre.md



INSTITUTUM
VIRTUTES
CIVILIS



FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

Lucrări de reparație la LT"Kiril și Metodiul"(replanificare bl D - încălzire)	298307,05
Servicii de schimbare a țimplăriei la LT"Kiril și Metodiul" (gr.)	93197,00
Lucrări de reparație generală la LT"L. Blaga"	959492,52
Lucrări de reparație la LT"L. Blaga" (fațada)	518966,44
Lucrări de reparație la CTT (acoperiș)	172681,00
Lucrări de reparație la LT"A. Russo" (bl. alimentară)	482816,2
Lucrări de reparații generale la LT"A. Russo"	209577,77
Lucrări de reparații la CPPC "Orfeu" (2 grupe)	484548,67
Lucrări de reparație la CPPC "Orfeu" șc. Fațada	141778,00
Lucrări de reparație la CPPC "Orfeu" (grupa și casa scării)	352837,90
Lucrări de reparație la CPPC"Orfeu" gr. (rețele de încălzire apeduct și canalizare)	119999,75
Lucrări de reparații la CPPC"Orfeu" (țimplăria)	114222,00
Lucrări de reparație la LT"M. Sadoveanu" (spălătoria)	246018,00
Lucrări de reparații la LT"M. Sadoveanu" (bl. sanitar)	149978,00
Lucrări de reparație generală la LT"V. Levschi"	414191,48
Lucrări de reparație generală la LT"G. Meniuc"	1605630,23
Lucrări de reparație generală a coridorului la LT"G. Meniuc"	598587,29
Lucrări de reparație a acoperișului la LT"G. Meniuc"	198168,00
Lucrări de reparație la LT"G. Călinescu" (împrejmuiri metalice)	475960,96
Lucrări de reparație generală la LT"G. Călinescu"	700990,00
Servicii de reparații a acoperișului la LT"G. Călinescu"	59961,00
Lucrări de reparație la LT"M. Lomonosov" (bl. alimentară)	335569,12
Lucrări de reparație a țimplăriei la LT"M. Lomonosov"	1320711,54
Lucrări de reparație a acoperișului la LT"M. Lomonosov"	164145,30
Lucrări de reparații generale la LT"M. Lomonosov"	159404,46
Lucrări de reparație la școala aux. nr.6 (împrejmuiri metalice)	319766,96
Lucrări de reparație la șc. Aux. Nr.6 (betonare fundație gard)	273358,27
Lucrări de reparații la gm. nr.8 "T. Șevcenko" (acoperiș)	194343,74
Lucrări de reparații generale la LT"Waldorf"	92105,69
Lucrări de reparație la LT"Waldorf" (spălătoria)	204894,31
Lucrări de reparație la CTT (acoperiș și electricitate)	199805,00
Lucrări de reparații la LT"N. Gheorghiu" (holul)	136500,00
Lucrări de reparații la CAE „Curcubeu” (interioară)	84700,00

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:10:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md

2020

Denumirea lucrărilor, edificiul	Suma
Servicii de reparații curente la IET nr.5 (pardoseli)	183557,65
Lucrări de reparație parțială a acoperișului la IET nr.5	8000,00
nr.13	199986,00
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.25	96601,40
Servicii de reparații curente la depozitul blocului alimentară la IET nr.25	99510,94
Lucrări de schimbare a țimplăriei la IET nr.38	199897,41
Lucrări de schimbare a sistemului electric la IET nr.47	71077,32
Servicii de reparație a acoperișului la IET nr.51	69889,42
Lucrări de reparație parțială a acoperișului la IET nr.56	16000,00
Lucrări de reparații a blocului sanitar la IET nr.57	222449,88
Lucrări de schimbare a țimplăriei IET 57	369149,92
Lucrări de schimbare a sistemului electric la IET nr.64	69632,47
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.64	28674,40
Lucrări de reparație generală bl sanitar la IET nr.74	70291,09
Lucrări de reparație la IET nr. 74 (tavan și țimplărie)	29500,88
Lucrări de reparație a acoperișului la IET nr.80	282031,67
Lucrări de reparație a fațadei la IET nr.88	271428,80
Servicii de reparații curente la IET nr.88 (copertine)	78658,94
Lucrări de reparație la IET nr.100 (hol)	93865,00
Lucrări de reparație a blocului sanitar la IET nr.100	96610,00
Servicii de reparații curente a acoperișului și sistemului fluvial la IET nr.100	149945,88
105	83180,25
Lucrări de reparație a blocului sanitar la IET nr.105	249849,91
Lucrări de reparație la IET nr.105 (țimplăria)	63651,84
Lucrări de reparație generală la IET nr.108	210866,54
Lucrări de reparație de categorie generală la IET nr.108 (apeduct, încălzire și canalizare)	131499,58
Servicii de reparații curente la IET nr.108 (grupa)	65420,39
Lucrări de reparație a sălii festive la IET nr.118	139903,00
Lucrări de reparații la IET nr.118 (sala muzicală)	60086,00
Servicii de reparație a acoperișului la IET nr.118	44733,32
Lucrări de reparație parțială a acoperișului la IET nr.127	16000,00
Lucrări de hidroizolare a acoperișului la IET 136	299507,87
Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la IET nr.137	185069,68
Lucrări de instalare a pavajului la IET nr.137	280429,20
Lucrări de reparație sistemului de încălzire la IET nr.146	157498,05
Lucrări de reparație generală pu redeschiderea grupelor la IET nr.146	196524,35
Lucrări de reparație parțială a acoperișului la IET nr.146	16000,00
Servicii de reparații curente la IET nr.150 (tencueli exterioare)	37928,11
Lucrări de reparație a copertinei la IET nr.150	76177,01
Lucrări de reparație IET 159 (casa scării)	59980,16
Lucrări de reparație la IET nr.160 (punctul medical)	99744,73
Lucrări de reparație a zidului de protecție la IET nr.160	261127,00
Servicii de reparații curente la IET nr.160 (sistem de încălzire, apeduct și canalizare)	19689,90
Lucrări de reparație a blocului sanitar la IET nr.196	118720,01
Lucrări de reparație la IET nr.196 (spălătoria)	79272,65
Lucrări de reparație parțială a acoperișului la IET nr.196	16000,00
Lucrări de reparație a acoperișului la LT" A.Russo"	481054,15

Lucrări de reparație a sălii de horeografie și blocului sanitar la LT"G.Călinescu"	234621,44
LT"G.Călinescu"	18000,00
Lucrări de reparație a sălii de horeografie și atelier la LT"G.Călinescu"	64060,00
Servicii de reparații curente la LT"G.Călinescu" (încăperi din subsol)	134389,15
Lucrări de reparație a sălii de horeografie și blocului sanitar la CAE"Curcubeu"	178585,30
Lucrări de reparație a vestiar în sala de dans la CAE"Curcubeu"	125531,03
Lucrări de reparații a cabinetului și amenajarea intrării în sală la LT"M.Sadoveanu"	99060,05
Lucrări de reparație a sălii festive la LT"M.Sadoveanu"	586796,71
Lucrări de reparații a sistemului electric la LT"N.Gheorghiu"	94850,92
Lucrări de reparații la LT"N.Gheorghiu" (galeria)	299813,62
Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT"N.Gheorghiu"	299732,68
Lucrări de reparație a acoperișului a sălii de sport la LT"N.Gheorghiu"	155398,16
Lucrări de reparație a sălii festive la LT"N.Gheorghiu"	1036670,44
Lucrări de termoizolare a fațadei la șc.aux. nr.6	742720,38
Lucrări de schimbare a țimplăriei în sala de sport la gm. "I.L.Caragiale"	198228,96
Lucrări de reparație a acoperișului și depozit la șc.CPPC"Orfeu"	131228,93
Lucrări de reparație la șc.CPPC"Orfeu" (birou și țimplărie)	68429,18
tavane)	17090,82
Lucrări de reparație a vestiarului la LT"G.Meniuc"	249993,20
Lucrări de reparație a coridoarelor la LT"G.Meniuc"	583785,11
Lucrări de reparație a acop. La LT G.Meniuc	269114,07
Lucrări de reparații a sălii de sport la LT"G.Meniuc"	252717,02
Servicii de reparații curente la LT"G.Meniuc" (generale)	89428,43
Lucrări de resistemizarea bl."G" la LT"M.Lomonosov" (2020-2022)	4814454,00
Servicii de reparații curente a holului la LT"Kiril și Metodi"	251227,94
Lucrări de reparații curente la LT"Waldorf" (pardoseli)	81037,80
Lucrări de reparație a cabinetului metodic și bl. Sanitar la LT"Waldorf"	199624,00
Lucrări de reparație a blocului sanitar la LT"Blaga"	78001,94

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:11:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2021



Tipul lucrarilor	Suma
Lucrări de reparația a pavajului IET nr.5	120498,67
Lucrări de reparații la IET nr.13 (redeschiderea grupei)	348087,19
Lucrări de hidroizolare a acoperișului și reparația depozitului alimentară la IET nr.25	208942,82
Lucrări de reparație interioare la IET nr.25	87495,66
IET nr.28Lucrări de reconstrucție capitală (Etapa I).	8978226,12
Lucrări de reparație a spălătoriei la IET nr.37	105803,42
Lucrări de reparații la IET nr.38 (redeschiderea 2 grupe)	612837,53
Lucrări de reparație a sistemului de încălzire IET nr.38	314517,75
Lucrări de hidroizolare a acoperișului la IET nr.64	246916,94
Lucrări de schimbare a timplăriei la IET nr.66	295648,92
Lucrări de schimbare a timplăriei la IET nr.68	234873,24
Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire la IET nr.74	91570,56
Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii și demolarea celor învechite la IET nr.74	240238,82
Lucrări de reparație a sălii de festivități la IET nr.80	161037,73
Lucrări de instalare a împrejurimilor metalice și construcția terenului sportiv la IET nr.88 (amenajarea, teren sportiv, gard)	2936274,63
Lucrări de reparație la IET nr.88 bl. Alim	228703,69
Lucrări de reparație a blocului sanitar,(pardosele -vestiar) (gr.-4), la IET nr.100	66092,59
Lucrări de reparație a copertinei la IET nr.100	179717,94
Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii și demolarea celor învechite la IET nr.100	127540,98
Lucrări de reparația blocului sanitar la IET nr.105 (gr.3,4,7,8,9)	332296,92
Lucrări de reparație generală (în grupa, pereții de la bucatarie, acoperiș) la IET nr.105	252946,24
Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii și demolarea celor învechite la IET nr.105	240033,95
Lucrări de reparație la IET nr.108 (fațada, teren sportiv, echipament)	2227589,41
Lucrări de reparații la IET nr.108 (redeschiderea grupelor) în 2 grupe	424815,58
Lucrări de reparație a coridorului IET nr.108	294876,17
Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii și demolarea celor învechite la IET nr.108	254574,50
Lucrări de reparație a blocului sanitar (grupele-2,4,5,8,9,11) la IET nr.118	394087,66
Lucrări de reparație a blocului sanitar (grupele-1,3,6,7,10,12) la IET nr.118	598751,93
Lucrări de reparație punct medical la IET nr.118	192225,78
Lucrări de reparație a depozitului la IET nr.127	157206,49
Lucrări de reparație parțială a WC la IET nr.136	77920,11
Lucrări de reconstrucție acoperișului tip șarpant la IET nr.136	1205141,28
Lucrări de reparație a copertinelor la IET nr.137	119994,91
Lucrări de hidroizolare a acoperișului la IET nr.159	266705,14
Lucrări de reparație la casa scării la IET nr.159	218149,16
Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii și demolarea celor învechite la IET nr.160	254632,44
Lucrări de reparație a scarilor la IET nr.196	197913,61
Lucrări de schimbarea timplăriei la IET nr.196	129494,93
Lucrări de restistematizarea a BLC la IET "M.Lomonosov" (2020-2021)	4814454,00
Lucrări de reparații la IET "Orfeu" (redeschiderea grupelor)	275551,91

Lucrări de reparație a pavilioanelor la IET "Orfeu"	163566,85
Lucrări de reparație acoperișului la CAE„Curcubeul	140150,00
Lucrări de reparație a coridorului și a copertinelor la CAE„Curcubeul	221507,57
Lucrari de schimbarea Usilor de la intrare la CAE„Curcubeul	45306,45
Lucrări de reparație generală a birourilor de la etajele II-III, inclusiv și birourile administrației la LT" G.Meniuc"	933109,09
„Lucrări de reparație (interioare) la LT" G.Meniuc"	235826,27
Lucrari de reparație a pardoselei la LT G.Călinescu	149850,00
Lucrări de instalare a gardului din metal a LT G.Călinescu	290509,38
Lucrări de reparație a acoperișului la LT „L.Bлага"	137786,03
Lucrari de reparație a labor.chimie la LT Waldorf	202485,66

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:11:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2022	
Tipul lucrarilor	Suma
IET nr.5 „Lucrări de reparație acoperișului”	179089,40
IET nr.13 „Lucrari de hidroizolare a acoperisului	389934,61
IET nr.25 „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	252195,77
IET nr.25 „Lucrări de reparație în grupa nr.9”	199878,25
IET nr.28 Lucrări de reconstrucție capitală.Etapa I	8978226,12
IET nr.28 Lucrări de reconstrucție capitală.Etapa II	2570489,00
IET nr.28„Lucrări de alimentare cu energ electrica”	292284,01
IET nr.37 „Lucrări de reparație în grupa și in coridor”	249445,39
IET nr.38 „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	390499,41
IET nr.41 „Lucrari de schimbarea acoperisului blocului principal si depozitului adiacent”	587291,52
IET nr.51 „Lucrari de montarea tavanelor armstrong si sistemului de iluminare în gr. nr. 1 si 2”	69782,77
IET nr.56 „Lucrări de pavare”	199849,10
IET nr.57 „Lucrări de reparație a acoperișului”	299904,93
IET nr.66 „Lucrări de pavare”	219955,25
IET nr.68 „Lucrari de reparatia blocului sanitar din gr. nr. 4, inclusiv sist. de canalizare gr. nr.1”	169931,43
IET nr.74 „Lucrări de reparație a depozitului”	199422,05
IET nr.80 „Lucrari de schimbarea sistemiei de incalzire”	53836,14
IET nr.80 Lucrări de reparație a fațadei	826585,34
IET nr.88 Lucrari de reparatie generala la galerie si casa scarii	422459,74
IET nr.88 Lucrari de reparatie la acoperișul pavilioanelor	849858,38
IET nr.88 Lucrări de reparație a acoperișului (clădire)	609948,89
IET nr.100 „Lucrari de reparatia blocului sanitar din gr. nr. 8, inclusiv sist. de incalzire”	151959,85
IET nr.100 „Lucrări de reparative a pardoselilor la pavilioane”	204031,93
IET nr.100 „Lucrari de reparatie a pavilioanelor”	204031,93
IET nr.105 „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	1024280,49
IET nr.105 „Lucrări de reparație generală (pereti, tavane, timplarie”	199924,50
IET nr.108 Lucrări de reparație (fațada, teren sportiv, echipament)	2227589,41
IET nr.108 Lucrari de reparatie generala în grupele nr.1 și nr.10	535937,00
IET nr.108 „Lucrări de reparație la pragurile încaper.paza”	156916,32
IET nr.118 „Lucrări de reparatie la casa scarii”	249768,38
IET nr.137 „Lucrari de amenajarea teritoriului (intalarea pavajului),,	194562,40
IET nr.137 „Lucrări de reparație parțială a acoperișului cu memb bituminoase”	160686,00
IET nr.150 „Lucrari de reparatie la acoperiș	99600,05
IET nr.150 „Lucrări de reparație generală la casa scării”	199085,81
IET nr.159 „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	434679,49
IET nr.159 „Lucrari de reparație generală la casa scării,,	249165,36
IET nr.159 „Lucrari de achimbare a timplariei ”	64172,13
IET nr.160 „Lucrari de amenajarea teritoriului (intalarea pavajului)”	659837,47
IET nr.196 „Lucrari de reparatia sist. de incalzire și a blocului sanitar”	156427,98
Gim I.L.Caragiale „Lucrari de schimarea timplariei	641736,82



Gim I.L.Caragiale „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	219970,33
Gim I.L.Caragiale „Lucrări de reparație în izolator”	138833,92
LT A.Russo „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	389334,52
LT A.Russo „Lucrări de schimbare a timplariei (Geamuri)”	299417,10
LT M.Sadoveanu „Lucrări de reparație a sălilor de clasă”	998629,26
LT V.Levschi „Lucrari de schimbarea timplariei sali de clase nr. 1, 2, 3, sal. dans, cl. inf., 4, 6, 8, 9, 10, 11”	289370,73
LT V.Levschi „Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile)”	224280,61
LT L.Blaga „Lucrari de reparație la patru blocuri sanitare et. II și III”	1791127,81
LT L.Blaga „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	990939,65
LT L.Blaga „Lucrări de reparație la pereul”	170137,26
LT”M.Lomonosov” Lucrari de hidroizolare a acoperisului, blocul V”	869824,51
LT”M.Lomonosov”,Lucrari de schimbarea timplariei	349892,08
LT”M.Lomonosov” Lucrări de construcție a 2 pavilioane ordinare, simple.	599629,00
IET ”M.Lomonosov” „Lucrări de reparația siste de încălzire”	249655,77
Lucrări de restistematizarea a BLC la IET ”M.Lomonosov”	885040,57
„CAE Curcubeul, Lucrari de montarea tavanelor armstrong si sistemului de iluminare si schimbarea sist de incalzire	65174,80
„CAE Curcubeul, „Lucrări de reparație generală în sala de clasă	439145,30
CCT Rîșcani „Lucrari de schimbarea sistemului de încălzire”	54995,66
CCT Rîșcani „Lucrări de reparație a acoperișului încăperii auxiliare (depozit)”	103984,00
LT ”G. Meniuc” „Lucrări de reparație a sălilor de clasă”	1080982,32
LT ”G. Meniuc” „Lucrări de reparație coridorului bazin	87616,00
LT ”G. Meniuc” „Lucrări de reparație (grinzi, pardoseli, plinte, pereți)	147960,00
Școala Auxil nr.6 „Lucrări de construcție a teren sportiv și a gardului”	1149357,60
Școala Auxil nr.6 „Lucrări de reparație a acoperișului”	89920,00
Șc.Auxiliară nr.6 „Lucrări de confecționare și montare a copertinei”	899920,00
LT „G.Călinescu” „Lucrari de hidroizolare a acoperisului”	429712,34
LT G.Călinescu „Lucrări de instalare a gardului de metal din panouri bordurat zincat	298047,25
LT „M.Cervantes” „Lucrari de instalare rampe de acces pentru persoanele cu nevoi speciale și CES	99400,00
LT „M.Cervantes” Lucrări de reparație a cab 413	99984,00
LT „M.Cervantes” Lucrări de reparație a sistemului energie termică	185988,00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” „Lucrari de instalare rampe de acces pentru persoanele cu nevoi speciale și CES”	99869,00
CELT „Kiril și Metodiu” „Lucrari de instalare rampe de acces pentru persoanele cu nevoi speciale și CES”	99954,00
LT „N. Gheorghiu” „Lucrari de instalare rampe de acces pentru persoanele cu nevoi speciale și CES”	99954,00

Printed by: Rău Valentina
Date: 2023.10.18 10:34:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2023 (9 luni)

Tipul lucrarilor	Suma
IET nr.25 „Lucrări de reparație a sist de încălzire”	119576,28
IET nr.25 „Lucrări de reparații interioare”	178400,00
IET nr.28 Lucrări de reconstrucție capitală.Etapa II	2570489,00
IET nr.47 „Lucrări de reparație generală (pardoseală, tavan)”	298217,53
IET nr.51 „Lucrări de reparație a coridorului”	299670,49
IET nr.68 „Lucrări de reparație a blocului sanitar	174909,87
IET nr.88 „Lucrări de reparație în cabinetul medical”	94919,00
IET nr.100 „Lucrări de reparație a pavilionului”	90000,00
IET nr.105 Lucrări de reparație (cabinetul medical, bloc alimentar)	239845
IET nr.127 „Lucrări de reparație a sistemului de încălzire”	116920,05
IET nr.129 „Lucrări de reparație a sistemului de încălzire”	52108,67
IET nr.137 „Lucrări de pavare”	90000,00
IET nr.150 „Lucrări de reparație a sistemului de încălzire”	116895,16
IET nr.159 „Lucrări de schimbare a țimplăriei”	122967,13
IET nr.160 „Lucrări de reparație a sistemului de încălzire”	294122,15
IET nr.196 „Lucrări de reparație în punctul medical”	179865,86
LT L.Bлага „Lucrări de reparație a cabinetului medical și în clasă”	294617,00
LT "G. Meniuc" Lucrari de reparație interioara si exterioara	1169182,69
LT"G.Meniuc", Lucrări de reparație în cabinete, coridor, scara exterioara, izolator	696346,94
LT "G. Meniuc" „Lucrări de reparație în incaperile bazinului”	199342,00
LT „G.Călinescu” „Lucrări de înlocuire a linoleumului în clase și reparația a 4 WC-uri	546098,3
LT „G.Călinescu” Lucrări de reparație acoperișului la blocul claselor mari	177710,88
LT"G.Călinescu” Lucrări de înlocuire a țimplăriei la blocul claselor primare	527841,38
LT M.Sadoveanu Lucrări de reparație a coridorului la demisol	700464,26
LT"M.Sadoveanu „Lucrări de reparație acoperișului la blocul claselor primare”	241011,44
LT"M.Sadoveanu” Lucrări de reparație în cantina	272149,3
LT"M.Sadoveanu” Lucrări de reparație exterioară	145782,06
CPPC "Orfeu" Lucrări de reparație în cabinetul medical	313506,00
CPPC "Orfeu" Lucrări de amenajare cu pavaj a curții	454648,00
CEIS „Orfeu „ Lucrari de amenajare a terenului sportiv”	294936,88
Șc.Auxiliară nr.6 „Lucrări de amenajarea teritoriului sportiv și instalarea gardului”	297488,80
LT „N.Gheorghiu” „Lucrări de schimbare a țimplăriei”	152014,74

Digitally signed by Rău Valentina
Date: 2023.10.18 09:30:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.5 Răspunsurile Primăriei mun.Chișinău și DGETS

a) Răspunsul DGETS nr.1-06/1-326 din 25.10.2023



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

nr. 1-06/1-326 din 25.10.2023

la nr. 2-05/1-2526 din 24.10.2023

Asociația "Părinți solidari"

parinți.solidari@gmail.com

Prin prezenta, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă comunică că a examinat scrisoarea AO "Părinți solidari" din 23.10.2023 cu privire la informația referitor la proiectul cheltuielilor planificate pentru reparații capitale pentru anul 2024 și informațiile ce includ estimările cheltuielilor pentru reparații pentru anii 2025-2026.

DGETS are ca scop crearea condițiilor optime de funcționare a instituțiilor de învățământ, astfel în fiecare an sunt alocate surse financiare pentru lucrări de reparații prioritare și se asigură ca lucrările să fie executate calitativ și în termen în instituțiile subordonate, iar ce ține de politici de dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de învățământ, la moment sunt actualizate datele privind pașaportizarea instituțiilor, în care sunt descrise starea tehnică a imobilelor și necesitățile.

Pentru funcționarea normală a instituțiilor de învățământ primar, secundar general, instituțiile de educație timpurie în noul an financiar Direcția generală educație, tineret și sport împreună cu Direcțiile educație, tineret și sport din sectoarele municipiului Chișinău întocmesc proiectul cheltuielilor planificate pentru reparațiile capitale care este definitivat în baza demersurilor instituțiilor de învățământ subordonate și recomandărilor, prescripțiilor ANSA, CSP și sunt luate în calcul lucrările conform priorităților și anume reparația acoperișului, schimbarea tâmplăriei, reparația blocurilor sanitare, reparația blocurilor alimentare.

Conform estimărilor pentru lucrările de reparații prioritare pentru următorii ani ar fi necesar în jur de 18 mln lei pentru reparația a 21 116 m² acoperiș, 23 mln 700 mii lei pentru schimbarea a 7340 m² tâmplărie, 50 mln lei pentru reparația a 152 blocuri sanitare, 33 mln lei pentru reparația blocurilor alimentare etc.

DGETS împreună cu DETS din sectoarele municipiului Chișinău în fiecare an îmbunătățesc și creează condiții decente, confortabile și sigure în conformitate cu regulamentele de funcționare și alte acte aprobate, pentru copii și personalul angajat, în instituțiile de învățământ subordonate, acesta fiind un punct prioritar, procesul de reparații în instituțiile educaționale fiind monitorizat strict, pentru a supraveghea starea de lucruri, evoluția lucrărilor și respectarea termenelor de finalizare a reparațiilor.

Cu respect,



Sef DGETS

Andrei Pavaloi

*Ex: Secția monitorizarea și gestiunea
exploatării și reparației edificiilor
Tel: 022-23-51-73*

Str. Mitropolit Dosoftei, 99, MD-2704, municipiul Chișinău, Republica Moldova,
Tel.: (022) 201 601, www.chisinauedu.md, e-mail: dgetsmun@gmail.com

b) Răspunsul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău, nr.47/03-9/2994 din 15.11.2023



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

nr. 47/03-9/2994 din 15.11.2023
la nr. _____ din _____

Dnei Ala REVENCO,
directoare executivă a A.O. „Părinți Solidari”

La indicația Primăriei Municipiului Chișinău, Direcția generală finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a examinat solicitarea D-voastră din 01.11.2023 referitor la prezentarea informației de interes public privind executarea bugetului municipal Chișinău pentru anii 2020, 2021, 2022, semestrul I 2023 și, comunică următoarele.

Informația respectivă este prezentată pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău, Portalul transparenței, compartimentul „Controlul banilor”. Totodată, pentru anul bugetar în gestiune informația este actualizată la situația din 31.10.2023.

Șef al Direcției

Olesea PȘENIȚCHI

svetlana.berzoi.dgf@cmc.md, 022-222711

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chișinău, Republica Moldova.
Tel. (022) 226-974; 225-541. www.dgfcmc.md; e-mail: dgf@cmc.md

c) Răspunsul Direcției Generale Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău, nr.47/02/2-4/3155 din 30.11.2023



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

nr. 47/02/2-4/3155 din 30. 11. 2023

la nr. _____ din _____

Dlui Andrei PAVALOI,
șef adjunct al Direcției generale educație, tineret
și sport a Consiliului municipal Chișinău

În copie **Dnei Ala Revenco**
Directoare executive AO „Părinți Solidari”

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău a examinat demersul nr. f/n din 17.11.2023 al Dnei Ala Revenco, Directoare executivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari”, privind prezentarea informației referitor la bugetele aprobate pentru reparații capitale ale instituțiilor de educație timpurie din mun. Chișinău pentru anii 2020-2023 și, în limita competențelor sale, comunică următoarele.

Pornind de la prevederile pct. 9 subpct. 9.24 al Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia”, efectuarea analizei și prognozei indicatorilor economico-financiari ai sistemului educațional și extrașcolar din teritoriu, precum și administrarea bugetului pentru întreținerea și dezvoltarea subdiviziunilor și instituțiilor de învățământ general din subordine, ține de competența nemijlocită a Direcției în cauză.


Șef al Direcției
Olesea PȘENIȚCHI

elena.bragaru.dgf@cmc.md 022 222 717

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chișinău, Republica Moldova,
Tel. (022) 226-974; 225-541, www.dgfcmc.md; e-mail: dgf@cmc.md



Finanțat de
Uniunea Europeană



„SOCIETATEA CIVILĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ”

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”

www.euromonitor.md